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Pereira, diciembre 21 del 2023

Arquitecto
Mauricio Alejandro Gallego Jiménez
Gerente EDUR.

Asunto: Auditoria al Proceso de Contratacion; en la Empresa de Desarrollo Territorial
Urbano y Rural de Risaralda EDUR, correspondiente a los meses de enero-octubre del
2023.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, la Oficina de Control Interno de la EDUR, le informa que
siguiendo el Plan Anual de Auditorias que aprobo6 el comité de control interno de la
Entidad el 24 de enero del 2023, se realizd la Auditoria Interna al Proceso de
Contratacion, que tiene establecido la EDUR, en lo referente al Proceso de Contratacion
Directa, Invitacion Privada e Invitacion Publica de la Entidad, durante los meses de
(enero-octubre) del 2023; dicho proceso de Auditoria se realizdo durante meses de
noviembre y diciembre de la presente vigencia fiscal, por lo cual la Oficina de Control
Interno de la EDUR, le hace entrega del respectivo informe:

FECHA DE REALIZACION: La auditoria se realizé entre los meses de (noviembre y
diciembre) del 2023.

Cualquier inquietud al respectp con gusto sera atendida.

MIREZ LOPEZ %/ \
sora de Control Interno I)r

Copia: Doctora Sanery Toro Restrepo
Asesora Oficina Juridica-Contratista EDUR
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Pereira, 21 de diciembre del 2023

Arquitecto
Mauricio Alejandro Gallego Jiménez
Gerente EDUR.

SEGUIMIENTO A: Proceso de Contralacion Directa, Invitacion Privada, Invitacién Publica
y Convenios Interadministrativos; seglin Manual de Contratacién de la EDUR (Acuerdo
No. 006 septiembre 19 de 2022).

FECHA: La auditoria se realizé entre (noviembre-diciembre) del 2023.

OBJETIVO GENERAL:

Verificar y evaluar los procedimientos y el cumplimiento de las Normas que regulan el
proceso de contratacion para la EDUR, establecidas en el Manual de Contratacion de la
EDUR (Acuerdo No. 006 septiembre 19 de 2022),

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

> Verificar que existe una adecuada planeacion para la celebracion de los contralos,
en la enlidad.

> Verificar que la parte legal de los contratos celebrados por la EDUR, cumplan con
los requisitos que exige la ley en maleria de contratacion eslalal.

> Evaluar que el proceso contractual sea llevado a cabo en aplicacion al manual de
contratacion que regula la entidad.

» Comprobar que se dé cumplimiento con los preceptos presupueslales para la
celebracion de los Conlratos en la expedicion de las disponibilidades y registros
presupuestales.

»> Confirmar que existan todos los soportes legales en los contratos que se ejecuten
en EDUR.

> Verificar que exisla precision sobre la contralacion en la delerminacion del objelo,
alcances, eslablecimiento de items, delerminacion de las garantias, tipificacion de
los riesgos y las clases de conlralos.

» Establecer las recomendaciones y/o sugerencias a implementar en el proceso, en
post del mejoramiento continuo.
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ALCANCE: Revisar por medio del Proceso de Contrtatacién Directa, 23 contratos
celebrados bajo esta modalidad; 7 contratos de Invitacion Privada y de Invitacién Publica
(1) conlrato. segiin Manual de Contratacion de la EDUR (Acuerdo No. 006  septiembre
19 de 2022), los conlratos subscrilos entre el periodo de enero a octubre de la vigencia
2023, se revisara la parte Legal en la etapa Precontractual y Contractual en las diferentes
modalidades de contratacién que actualmente adelanta la EDUR, en su proceso de
Contratacion; y la aplicabilidad del Manual de Contratacién de la EDUR.

METODOLOGIA:

A través de las diferentes modalidades de contratacién que adelanta la Entidad, por medio
del Proceso, Contratacion Directa, Invitacion Privada y/o Invitacion Publica, segin Manual
de Conlfratacion de la EDUR (Acuerdo Mo.006  septiembre 19 de 2022)

FUNDAMEMTO LEGAL:

Manual de Contratacion vigente (2023) para la Empresa de Desarrollo Territorial
Urbano y Rural de Risaralda EDUR.

«  Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacion de la Administracién Puablica.

«  Ley 1150 de 2007.

«  Decreto 1082 de 2015: Titulo 1 Contratacion Estatal.
Decreto 1081 de 2015: Articulo 2.1.1.2.1.8. Publicacién de la ejecucion de
contratos.

*  Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y acceso a la informacion.
Decreto 103 de 2015: Reglamenta la ley 1712 de 2014.

- Decreto Ley 019 de 2012.

+ Ley 9de2017.

+  Decreto 4170 de 2011
Resolucion 0177 del 23 de septiembre del 2021, emitido por la Contraloria General
de Risaralda.
Decrelo 440 del 20 de marzo de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia
en materia de contratacion estatal, con ocasion del Estado de Emergencia
econdmica y Social y Ecoldgica derivada de la Pandemia COVID19.
Manual del Interventor y supervisor para la Empresa de Desarrollo Territorial
Urbano y Rural de Risaralda EDUR.
Guia para la busqueda y verificacién de procesos o contratos en el SECOP I.
Guia ABC para la busqueda y verificacién de procesos o contratos en el SECOP |
Politicas de operacién procesos.
Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion. Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra
Eficiente.
Guia de Auditoria establecida por la Contraloria General de la Nacion.
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1. DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA

El proposito de esta auditoria de control interno realizada por la Oficina de Control Interno
de la EDUR en el presente afio (2023), es suministrar una serie de lineamientos y buenas
practicas en materia de Control Interno, cuya implementacion debe conducir a la Empresa
de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR, a lograr los resultados
propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en la planeacion institucional, en el
marco de los valores del servicio publico; y a desarrollar una cultura organizacional
fundamentada en la informacion, el control y la evaluacion, para la loma de decisiones y
la mejora continua.

Objetivos Basicos del Control Interno:

- Asegurar la adherencia de las Politicas Internas establecidas.

- Promover y asegurar la eficiencia de las operaciones.

- Asegurar la confiablidad e integridad de la informacion generada por la EDUR
- Proteger adecuadamente los aclivos y recursos de la Entidad.

Se revisaron el 100% de los contratos celebrados por la EDUR durante el periodo
(enero-octubre) del afo 2023, en lo concerniente a la Invitaciones privadas (7) e
invitaciones publicas (1), de igual manera se reviso los contratos bajo la modalidad
de contratacion directa (12), correspondiente a Obras, Interventoria y Suminislros,
y el convenio interadministrativo No. 472; de esle Gllimo se reviso los contralos de
Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion (11), que se derivan
del convenio interadministrativo No. 472; concernientes a la parte legal etapas pre-
contractual y contractual segin Manual de Contratacion de la EDUR (Acuerdo No. 006
septiembre 19 de 2022).

Por lo anterior La oficina Asesora de Conlrol Interno de la Entidad, basado en el Manual de
Contratacion vigente y aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva No. 006 de
sepliembre 19 del 2022, establece lo siguiente en materia de contratacion para la EDUR, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE
RISARALDA "EDUR”, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
Departamental, vinculado al Despacho del Sefior Gobernador, dolada de personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y financiera,

Carrera 7 N° 23 - 60 Pereira / Risaralda
PBX: (+57) 3248551
Edur.gov.co



2 INFORME DE EVALUACION
INDEPENDIENTE, AUDRITORIAINTERNA

By .
| ; { T ST .
| ’ - DU TN s 5
b RISARALDA

- >
£, Sofmatdalids

Doy e
s, P

|
{
i
|
| Pilew ToIIC

WUUDINE ... i SN -

SEGUNDO: Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL
DE RISARALDA “EDUR", tiene como objeto sacial “Gestar, planear, formular, coordinar,
promover, impulsar, desarrollar, ejecutar, estructurar, gestionar, contratar, administrar,
evaluar y llevar a cabo lodas las aclividades comerciales o industriales, de servicios,
suministro, consulloria, construccion, intervenloria, asistencia técnica, gestion social,
ambiental, predial y [inanciera, gerencia de proyectos, directa o indirectamente
relacionadas con la formulacion, disefio y ejecucion de planes, programas y proyectos de
vivienda, infraestructura, administracion de recursos, equipamiento colectivo y comunitario
y medio ambiente, lanlo urbanos como rurales en el Departamento de Risaralda o en
virtud del principio de coordinacion y colaboracion, en todo el Terrilorio Macional”.

TERCERO: Que de acuerdo a la Ordenanza No 005 del 19 de marzo de 2020, Capitulo I,
Arliculo 5°. REGIMEN LEGAL, los actos que la EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL URBANQO Y RURAL DE RISARALDA "EDUR” realice en desarrollo de sus
actividades de su naturaleza industrial y comercial en cumplimiento de su objeto social
eslaran sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad
economica y a la jurisdiccién ordinaria.

CUARTO: Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE
RISARALDA “EDUR en desarrollo de su objeto social actiia en competencia con el sector
privado y/o publico, por tanto de conformidad con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley
1150 de 2007, modificado por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, se encuentran exceptuadas de las disposiciones
contenidas en la Ley 80 de 1993, asi como las demas normas que la regulan y
complementan, siempre y cuando desarrollen actividades comerciales en competencia
con el sector privado y/o publico, nacional o internacional, en tal caso le es aplicable el
derecho privado y las disposiciones legales reglamentarias aplicables a sus actividades
econdmicas y comerciales.

QUINTO: Que de conformidad con el numeral 13 del articulo 22 de los estatutos, le
corresponde a la Junta Directiva: “13. Expedir las normas generales de contratacién de la
Empresa de Desarrollo Territorial, Urbano y Rural de Risaralda EDUR y sefialar las
cuanlias dentro de las cuales el gerente podra delegar la competencia para adjudicar y
celebrar contratos”.

SEXTO: Que de conformidad con el Acuerdo 06 del 02 de octubre de 2020, capitulo Xl
REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS, “Articulo 48. REGIMEN DE
ACTOS Y CONTRATOS: Los actos que expida la EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA “"EDUR" para el desarrollo de su
actividad propia, industrial y comercial o de gestion econdmica se sujeta a las
disposiciones del derecho privado que por disposicion legal cuentan con un régimen
contractual excepcional al del Estatulo General de Conltratacion de la Administracion
Publica, aplicara en desarrollo de su aclividad, acorde con su régimen especial los
principios de la funcion administrativa y de la geslion fiscal de que tratan los articulos 209
y 267 de la Conslitucion Polilica, respectivamente segtn sea el caso y estara sometida al
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regimen de inhabilidades e incompalibilidades previsto legalmenle para la conlratacion
estatal”

SEPTIMO: Que el articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que las
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratacion, el cual debe cumplir
con los lineamientos que para el efecto sefiale Colombia Compra Eficiente y en desarrollo
de esta disposicion, Colombia Compra Eficiente presentd los “Lineamientos generales
para la expedicion de Manuales de Conlratacion”, los cuales se incluyen en el presente
manual.

OCTAVO: Que la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, “por medio del cual se impulsa
el emprendimiento en Colombia”, tiene por objelo establecer un marco regulatorio que
propicie el emprendimienlo y el crecimiento, consolidacion y sostenibilidad de las
empresas, por tanto en su capitulo Il Compras Publicas, establece que todas las
entidades estatales sin distincion de su régimen de conlralacion, deben eslablecer
requisitos diferenciales y puntajes adicionales en sus procesos de conlratacion como
medidas de accion afirmativa, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres en
el sistema de compras publicas.

NOVENO: Que la Ley 2195 del 2022, Eslaluto Anticorrupcion eslablece medidas en
materia de transparencia y lucha contrala corrupcion, las cuales incluyen disposiciones en
maleria de contratacion estatal, dictando en su articulo 53 que adiciona incisos al Articulo
13 de la Ley 1150 de 2007, que en desarrollo de los principios que tratan los Articulos 209
y 267 de la Constitucion Politica, las enlidades estatales que por disposicion legal cuenten
con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion deberan
publicar los documentos relacionados con su actividad contraclual en todas sus elapas en
el Sistema Electronico para la Contratacion Publica -SECOP 1I- o la plataforma
transaccional que haga sus veces,

DECIMO: Que, en armonia con las anleriores disposiciones legales y esiatutarias,
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA
“EDUR" E.I.C.E., adopta el presente Manual de Conlralacion, el cual resulla necesario
para garantizar de manera eficiente el cumplimiento misional, los lines, funciones y
responsabilidades para los cargos de la Empresa, a través de una geslion contraclual
eficaz y transparente.

UNDECIMO: Que, en virtud de lo dispueslo, la Junta Direcliva de la EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA “EDUR” EICE,

ACUERDA

PRIMERO: Modificar el Manual de Contralacion de la entidad, contenido en el Acuerdo
007
Mayo 6 de 2021, el cual quedara de la siguiente manera:
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DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°. OBJETO: El presente manual contiene los lineamientos, directrices,
procedimientos internos para adelantar los tramites en las diferentes etapas de la gestion
contractual, asi mismo determina las competencias y responsabilidades con el fin de
simplificar y establecer los criterios de la contratacion propia del objeto misional de la
EDUR vy su actividad industrial y comercial.

ARTICULO 2°. MATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA. La EMPRESA DE
DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA “EDUR” E.I.C.E. (en
adelante "EDUR"), es una empresa industrial y comercial del Estado del orden
Departamental, vinculada al despacho del Gobernador de Risaralda, dotada de autonomia
administrativa, financiera y patrimonio propio.

ARTICULO 5. REGIMEN LEGAL APLICABLE. El régimen de contratacion de la EDUR
es el derecho privado y las disposiciones legales reglamentarias aplicables a las
acltividades econdmicas y comerciales contempladas en su objeto social. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en el arliculo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el
articulo 93 de la Ley 1474 de 2011, el cual eslablece que, las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, se encuentran exceptuadas de las disposiciones contenidas en
la Ley 80 de 1993, asi como las demas normas que la regulan y complementan, siempre y
cuando desarrollen aclividades comerciales en competencia con el sector privado y/o
publico, nacional o internacional, dentro de las que se encuentran la construccion de
viviendas y mejoramientos de viviendas, desarrollo de obras de infraestructura y de
mejoramiento del entorno, equipamiento comunitario.

En los aspectos no regulados en el presente manual se aplicaran las disposiciones del
codigo Civil, el Codigo de Comercio o las normas especiales que le fueren aplicables de
conformidad con la naturaleza juridica de la EDUR, esto sin perjuicio de la aplicacion del
régimen de inhabilidades contemplado en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 13 de
la Ley 1150 de 2007, asi como de los principios de la funcién publica y de control fiscal de
los articulos 209 y 267 de la constitucion politica.

ARTICULO 7. COMPETENCIA PARA COMTRATAR Y ORDEMAR EL GASTO:
COMPETENCIA. La atribucién de la competencia para confratar y ordenar el gasto en
nombre de EDUR radica en el Gerente como representante legal de la entidad; por lo
tanto, le correspondera dirigir los procesos contractuales y celebrar los contratos que de
éstos se deriven. Sin embargo, de conformidad con el articulo 27 de los Estatutos y con el
fin de agilizar los tramites contractuales el Gerente. podra mediante Resolucion delegar
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total o parcialmente la compelencia para conlratar en oltros funcionarios de la enlidad,
siempre que ocupen cargos del nivel directivo, asesor, o sus equivalentes.

Las facultades delegadas deberan ser ejercidas de acuerdo con el acto que conliera la
delegacion y teniendo en cuenta las normas consagradas en el presente Manual y en las
disposiciones legales vigentes aplicables. Los delegalarios no podran subdelegar la
realizacion de los actos o la celebracion de los contratos objeto de delegacion.

En el capitulo Il, que hace referencia a la Geslion Contraclual de la EDUR, se tiene
establecido lo siguiente:

ARTICULO 9. UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS. En todos los procedimienlos
regulados en el presente Manual, se podran utilizar los medios electronicos, con el
cumplimiento de los requisitos sefalados en la ley de comercio electronico (Ley 527 de
1999) y en las normas que la reglamenten, la modifiquen o complementen. En la
actualidad la EDUR cuenta con la pagina WEB, SAIA y correos electronicos
institucionales que deben contribuir a la agilidad y eficiencia de los procesos conlractuales
y la gestion administrativa.

ARTICULO 10. PLANEACION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL: Esta corresponde a
uno de los medios para el cumplimiento de los fines misionales y del giro ordinario de la
entidad, la necesidad de la misma emergera de las Direcciones de la EDUR,
responsables de la ejecucion de los programas y proyeclos de su competlencia, teniendo
en cuenta las siguientes etapas: Etapa precontractual, contractual y post-contraclual.

ARTICULO 11. PLAN ANUAL DE ADQUISIONES - PAA. E] Plan Anual de Adquisiciones
es el instrumento de planeacion de la actividad de compras y conlralacion de la enlidad, el
cual le permite idenlificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes,
obras y servicios, asi como disefar estrategias que permilan incrementar la eficiencia del
proceso de contratacion. Es un instrumento independiente del rubro presupueslal que se
afecte, ya sea de funcionamiento o de inversion.

El Plan Anual de Adquisiciones es un instrumento que esta integrado al presupueslo, al
plan anual de negocios y al plan de accion instilucional, por lo tanlo, debe guardar
coherencia con estos instrumentos.

El Plan Anual de Adquisiciones actualizado debera estar publicado en la Pagina Web de
la Entidad en el Sistema Elecironico de Contratacion Publica — SECOP || y podra
actualizarse de acuerdo las necesidades y los recursos, el mismo no obliga a la EDUR a
efectuar los procesos de adquisicion que en ¢l se detallan.

Como instrumento de planeacion ¢ontractual, el plan anual de adquisiciones (plan general
de compras) obedece a lo eslipulado en el articulo 4° Decrelo 1510 de 2013 y la ley anual
de presupuesto.
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La obligacién de compilarlo, reportar la informacién, la actualizacion conforme las
necesidades de la entidad y la publicacion esta en cabeza del Director Administrativo y
Financiero, quien debera presentarlo a la Gerente General para su aprobacion, lo cual
debera hacerse siguiendo los lineamientos y en cumplimiento de las normas vigentes.

PARAGRAFO 1°: La celebracion de adquisiciones, negocios o contratos que se requieran
en el marco del desarrollo de proyectos correspondientes a la actividad comercial propia
del giro ordinario de la actividad industrial y comercial de la entidad no se incluiran en el
Plan Anual de Adquisiciones, siempre que la necesidad nazca en la misma vigencia del
PAA, sin que esto desvirtué el principio de planeacion.

ARTICULO 13. PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y DE PAGO.
Los procedimientos presupuestales, financieros y de pago se encuentran documentados
en el Sislema de Geslion de Calidad aplicable a la Direccién Administrativa y Financiera.

En todo caso, ningln contrato que tenga ejecucion de recursos de la EDUR, podra iniciar
su ejecucion sin tener el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal CDP y
el registro presupuestal RP.

La Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal “CDP” se realizara en paralelo
con la elaboracion de los estudios previos, sera responsabilidad de la direccion u oficina
donde nazca la necesidad, para lo cual el Direclor o Jefe de Oficina debera diligenciar y
firmar en calidad solicitanle el formato o documento normalizado establecido por la EDUR,
esle formalo debe contar con el visto bueno del Gerenle de la entidad.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, sera firmado por el Director
Administrativo y Financiero.

El Registro presupuestal se expedira una vez concluidos los tramites precontractuales,
inherentes a la seleccion del contratista y la adjudicacion del contrato, en todo caso antes
del inicio del contrato. Este documento sera firmado por el Gerente.

ARTICULO 14. BANCO DE PROVEEDORES O ALIADOS ESTRATEGICOS. La EDUR
estructurara una base de datos denominada Banco de Proveedores o aliados
estratégicos, donde deben estar inscritas todas las personas Naturales o juridicas
interesadas en celebrar contratos derivados de la modalidad de contratacion “Invitacion
Privada” o “invitacién Publica”.

No sera necesaria esta inscripcion para la contratacién directa, ni cuando los contratos
sean para desarrollar objetos que estén directamente relacionados con la actividad
industrial y comercial con la que la EDUR compite en los términos del sector privado, en
esle caso, sera el comité evaluador quien directamente procedera verificar las
condiciones de los oferentes.

Esla inscripcion podra hacerse de forma fisica en las instalaciones de la EDUR o de forma
virtual en la pagina web: https://www.edur.qov.co/ en el link de Inscripcion de
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proveedores, lugar en el que se regislra la informacion del proveedor, nombre o razon
social, ubicacion, datos de contacto, entre otros que considere de relevancia la entidad,
asi como informacion de experiencia, de indicadores financieros y organizacionales
registrados en el RUP, de ser el caso se adjuntaran los documentos que sirvan como
soporte para cotejar esta informacion: Cerlificado de Existencia y Representacion Legal,
RUP, cedula de ciudadania, y los demas que se requieran.

La Administracion, operacion y consolidacion del Banco de Proveedores estara en cabeza
de la Director Administrativo y Financiero, quien sera responsable de verificar la
informacion juridica suministrada por quienes realicen la inscripcion. La realizacion de
esta actividad podré estas apoya por profesionales de planta o contralistas, de acuerdo al
objeto del contrato.

Se tomara como referencia lo establecido en el formalo normalizado en el Sistema de
Gestion de la Entidad.

ARTICULO 15. RESPONSABLES DE LA ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS
DE LAS INVITACIONES Y CONTRATOS: El Gerenle de la entidad de acuerdo a la
naturaleza de la invitacion o contrato designara los responsables para la elaboracion de
los documentos precontractuales, adicional a esto al tener todos los contratos e
invitaciones componentes juridicos, técnicos y financieros, deberan contar con revision y
aprobacion previa de los documentos, asi:

Estructuracion juridica: Profesional en que acredite tilulo de abogado.

Estructuracion técnica: Profesional en el area de conocimiento relativa al objelo a
contralar.

Estrucluracion Financiera: Profesional en areas Administrativas, Financieras, econdmicas,
contables o afines.

Adicional a lo anterior, de acuerdo con la estructura funcional y organizacional de la
EDUR, los Directores y Jefes de oficina son responsables y firmaran de acuerdo a la
naturaleza de su competencia.

ARTICULO 16. COMITE EVALUADOR: Para la evaluacion técenica, financiera y juridica
de las propuestas en los procesos de conlratacion por: A. Invitacion Privada, B. Invitacion
Publica, asi como para la C. Contratacion que se adelanten enlorno al giro ordinario de la
actividad industrial y comercial de la EDUR, se conformara un comité evaluador integrado
por minimo tres (3) funcionarios o profesionales contratislas, que cuenlen con las
competencias y conocimientos de acuerdo al objeto que se pretenda contratar, quienes
deberan de forma articulada efectuar la evaluacion de las propuestas.

Para realizar una evaluacion coherente con los exigido en los documentos de los
procesos de contratacion, corresponde a esle comilé conocer y esludiar las condiciones
generales del proceso, asi como los documentos que los modifiquen. EI comité evaluador
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debe realizar su labor de manera objetiva, ciféndose exclusivamente a las reglas
contenidas en los documentos contentivos de las invitaciones.

ARTICULO 17. FUNCIOMES DEL COMITE EVALUADOR: Son funciones del Comité

evaluador:

L]

Estudiar y conocer el contenido de los documentos de la invitacion de
conlratacion.

Cotejar y evaluar las propuestas recibidas con lo estipulado en los documentos
de las invitaciones en los aspectos técnicos, juridicos y financieros.

Asistir el dia y hora sefialado a la reunién o audiencia donde tendra lugar la
revision y verificaciones de las propuestas, la cual poda realizarse de forma
presencial o virtual contando con la presencia de los tres (3) integrantes del
comité.

Elaborar un informe de la evaluacion, que debe constar en un solo documento
escrito, firmado por todos los integranies donde se consigne de forma clara lo
observado de conformidad con los requisilos técnicos, juridicos y financieros.
El informe, debe contener la relacion de los elementos evaluados y las
recomendaciones del comité evaluador a Gerente de la Entidad, ademas de
cllo puede contener:

i) Solicitar aclaraciones o explicaciones que consideren pertinentes;

i) Solicitar la subsanacion requisitos que no otorguen puntajes

iii) Rechazar propuestas que no cumplen la acreditacion de requisitos y
no sean susceptibles de subsanacion

iv) No habilitar propueslas hasta que no se demuestre el cabal
cumplimiento de los requisitos habilitantes o habilitar aquellas que si
cumplen con tales requisitos habilitantes;

v) Asignar punfajes para establecer el orden de elegibilidad; y

vi) Recomendacion de Adjudicacion de la invitacion a un proponente.

vii) De ser el caso recomendar la declaratoria de desierto de la
invitacion

Considerar y analizar las respuestas de los oferentes, frente a las solicitudes de
subsanacion del informe de evaluacion.

lgualmente, corresponde al comilé evaluador recibir, analizar y responder las
observaciones presentadas por los oferentes e interesados al informe de
evaluacion, luego del envio del mismo y en el término para que surta posibles
contradicciones

Podra, de ser necesario, modificar el informe de evaluaciéon, cuando la situacién lo
amerite.

Responder peticiones, requerimientos u observaciones allegadas en atencion al
informe de evaluacién, después de la adjudicacién del contrato, o de ser el caso
de la declaratoria de desierto de la invitacién.
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» Las demas que le sean asignadas por el Gerente de la entidad, en la salvaguarda
del principio de seleccién objetiva.

PARAGRAFO PRIMERO: Esle comilé¢ debera aplicar en el ejercicio de su funcion la
normatividad vigente y lo estipulado en el presente Manual.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este comité es de caracter asesor, no obstante, no lo exime
de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la
Entidad no acoja la recomendacion efectuada por el comité evaluador, debe justificar su
decision en documento escrito.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de que alguno de los miembros designados del
comité evaluador se encuentre inmerso el alguna inhabilidad o conflicto de intereses,
debera informarlo por escrito al Gerente, quien de inmedialo lo relevara del cornité,
designado a otro funcionario o contratista del nivel profesional idoneo para la realizacion
de la actividad.

ARTICULO 18. INTEGRANTES DEL COMITE EVALUADOR: seran Integrantes del este
comité:

1) Director Técnico y/o su delgado quien debe acredilar titulo profesional en el area de
conocimiento relativa al objeto a contratar.

2) Jefe de la Oficina Asesora Juridica y/o su delego debe acredilar tilulo en Derecho

3) Director Administrativo y Financiero y/o su delegado, debera acredilar titulo profesional
en areas Financieras, administrativas, econdrnicas, contables o afines

Los Directores o jefes de oficina podran delegar a un funcionario o contratista del nivel
profesional de acuerdo a los perfiles que en el presente manual se definen, quien asumira
las funciones estipuladas en los articulos 16° y 17° del presente manual.

De igual manera, el Manual de conlratacién vigente (2023) de la EDUR, en el capitulo III,
menciona el procedimiento de la Etapa Pre-contraciual, quedando asi:

ARTICULO 19. PRECONTRACTUAL. Es Ia elapa de concepcion del contralo o de
definicion de los requerimientos que originan una contratacion. Todo contralo e invitacion
privada o publica debera corresponder a una cuidadosa plancacion, para contribuir en
forma eficiente al logro de los objetivos de la EDUR, por lo tanto, la contralacion debe
estar contemplada en los presupueslos y planes de la entidad, asi como contar con los
certificados de disponibilidad presupuestal que la para respalden.

Comprende todos aquellos actos que requiera la EDUR para delerminar la viabilidad
técnica, administrativa, legal y financiera, el mecanismo de seleccion del contratista, para
satisfacer la necesidad de la entidad, como minimo incluira aspeclos tales como:
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a) Determinar la necesidad que se pretenda satisfacer con el contrato o invitacidén publica
o privada, la conveniencia y oportunidad del objeto a contratar lo cual debe estar
plasmado y jusltificado en el estudio previo.

b) Verificar que el bien o servicio requerido se encuentre incluido en el plan anual de
adquisiciones de la entidad. En caso que no esté contenido en él, deberd actualizarse,
por parte de la Direccion Administrativa y Financiera de la empresa, una vez llegué la
solicitud de disponibilidad presupuestal. La actualizaciéon del PAA se exceptuara segun
lo dispuesto en el Paragrafo del Articulo 11 del presente manual.

¢) Cuando la contratacion sea un gasto de inversién, verificar que el bien o servicio
requerido se encuentre debidamente incluido en un proyecto radicado en el Banco de
Proyectos, en donde se evidencie que se encuentra inscrito y que los recursos pueden
deslinarse al objeto que se pretende contratar. La Actividad del proyecto debe ser
coherente y tener relacion directa con el objeto a contratar.

d) Solicitar la expedicion del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. El objeto
del rubro presupuestal debe ser coherente y tener relacion directa con el objeto a
contratar.

e) Establecer los términos que permitan la optimizacion en términos de eficiencia y
efectividad de los recursos (técnicos, administrativos, econdémicos) para el desarrollo y
la satisfaccion de la necesidad de la entidad.

f) Elaborar el proyecto de pliego, andlisis del sector de acuerdo con la modalidad de
seleccion, excepto en la contratacion directa, sin esto significar que no se verificaran
que los precios comprendidos se encuentren en los estandares del mercado,
gobernacion y/o demas entidades con las que guarde relacion el objeto a contratar.

En esta etapa debe garantizarse la coordinacion de todas las areas de la EDUR, Los
estudios previos y justificaciones, son responsabilidad del Representante Legal y/o las
Direcciones, segun sea quien dé inicio a la contratacién demostrada en las firmas de los
estudios de conveniencia.

En lo referente, al procedimiento para la seleccién del Contratista, el Manual de
contratacion vigente (2023) de la EDUR, en el capitulo 1V, menciona lo siguiente:

ARTICULO 21. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATISTAS. La EDUR
realizara la adquisicion de bienes y servicios y seleccion de contratistas bajo los
siguientes procedimientos:

a) Contratacion directa para contrataciones cuyo valor no exceda setecientos cincuenta
(750) salarios minimos legales mensuales vigentes y/o las excepciones contractuales
previstas en el presente manual. Para la presente vigencia fiscal (2023), la
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contratacion directa es hasta los Ochocientos Selenta Millones de pesos
($870.000.00).

b) Invitaciéon privada para contrataciones cuyo valor esté enlre Selecientos Cincuenta y
Un mil (751) y Mil Quinientos (1500) salarios minimos legales mensuales vigenles. Es
decir, para la presente vigencia fiscal (2023), estara en Ochocienlos Selenta y un
Millones Ciento Sesenta mil pesos mcte ($ 871.160.000), hasta Mil Setecienlos
Cuarenta Millones de pesos Mcte ($ 1.740.000.000).

c) Invitacion publica para contrataciones cuyo valor exceda mil quinientos Uno (1.501)
salarios minimos legales mensuales vigentes (2023), es decir, la suma de Mil
Setecientos Cuarenta y Un Millones Ciento Sesenta Mil pesos mcte. ($
1.741.160.000).

Teniendo en cuenta lo anterior, se liene que, para la seleccion de los contralistas bajo la
modalidad de Invitacion privada, el actual Manual de contralacion (2023) de la EDUR,
establece en su articulo 29: Para este procedimiento de conlratacion, la Entidad debera,
con respaldo en los estudios de previos, realizar invitacion por medios fisicos o virtuales,
dejando constancia documentada de ello en el expediente contractual, a minimo tres (3)
persona naturales o juridicas inscritas en el Banco de Proveedores de la EDUR que
manifiesten interés, para que presenten sus ofertas, con el fin de seleccionar la que
resulte mas favorable para la entidad.

Para suscripcion de contratos resultantes del proceso de invilacion privada, la elapa
precontractual se adelantara por medios electronicos, dejando soporle documentado de
cada uno de los documentos y acciones; las cotizaciones se solicitaran por medio de
correo electrénico, al momento de la seleccion del oferente, se procedera a la publicaciéon
de la informacién correspondiente en la plataforma SECOP I, por el criterio régimen
especial sin ofertas, se seleccionara el contralista, en adelante se continuara con la
transaccionalidad del contrato, en lo que respecla al cumplimiento de los requisitos para la
suscripcion del acta de inicio y su ejecucion. No se requiere publicacion en la Pagina
Web de la Entidad.
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a. INVITACION PRIVADA No. 001 FECHA: 19 DE ENERO DEL 2023

1.1 REVISION INVITACIONES PRIVADAS

1. Verificacion envio de la Invitacion

items Nombre de la Empresa Invitada Fecha de envio de la Invitacion
a. | FERRETERIA FERRREYA ENERO 20.2023 HORA: 8:17am
b, SLESRROS DE OCCIDENTE FERRETERIA ENERO 20.2023 HORA: 8:17am
C. LA GRAN FERRETERIA ENERO 20.2023 HORA: 8:17am
Ohbservaciones: La invitacion fue enviada por correo electronico.

2. Enfreqga de la Propuesta Econdmica

items Nombre de la Empresa Fecha de Entrega Hora
- NO ENTREGO
a. FERRETERIA FERRREYA PROPUESTA
HIERROS DE OCCIDENTE )
© | FERRETERIASAS ENERO 30.2023 8:55 am
ENERO 30.2023 9:25 am

C. LA GRAN FERRETERIA

Observaciones:
» Segun el acta de cierre de la invitacion privada No: 001 del 2023, solo se presentaron 2 propuestas.

3. Evaluacion de la Propuesta

HIERROS DE OCCIDENTE
itoms Evaluacion FERRETERIA SAS LA GRAN FERRETERIA
Sl NO Sl NOQO
a. Juridica X X
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b. Técnica

c. Financiera X X

Observaciones: La Empresa Hierros de Occidente, no presenlo RUP, por lo cual no es habilitado

para continuar en el proceso de seleccion.

» En el componente técnico al evaluar la propuesta de la Gran Ferreteria se tiene que los vehiculos
de placa TTU 478 y WHN 689, aparecen de propiedad de hierros de occidenle, cuando deberia
ser la Gran Ferreteria.

4. Resultado de la Evaluacion de la Propuesta

items Nombre de la Empresa Precio Puntaje Obtenido

HIERROS DE OCCIDENTE
2 | FERRETERIA SAS

b. LA GRAN FERRETERIA 71.441.395 1024

71.626.991 N/A

Observaciones: Se presenta una diferencia en el acla de evaluacion invitacion
privada en el art. 1: el cual hace mencion a los criterios de evaluacion y ponderacion
de las propuestas, donde hay dilerencia en nimeros y letras es 1024 v en letras
menciona mil treinta y cinco en el puntaje final oblenido.

5. Datos de la Empresa que se le Adjudico el Contrato

Nombre de la Empresa: LA GRAN FERRETERIA

Identificacion o NIT: 816.006.044 -1

Namero del Contrato: Contrato de Suministro No. 047 del 2023

Objeto Contractual: Suminisiro de Maleriales de Conslruccion para la ejecucion del contrato
interadministrativo No. 2340 del 2022, celebrado entre la EDUR y la secretaria de
Infraestructura del Departamenlo de Risaralda.

Plazo: Dos Meses y Quince dias

Valor: $1.740.000.000
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6. Requisitos
ID ist
Mombre de la Empresa REESCURAE ¥ e
Sl NO
Estudios Previos y Conveniencia X
Analisis del Sector X
Cerlificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. (045) enero X
17 del 2023 Banco de Proyectos No. 019, enero 17 del 2023
Certificado de Regisiro Presupuestal RP No. 100 febrero 9 del X
2023
Acto de Resolucion de Apertura del Proceso de Contratacion No. X
009 del 19 de enero del 2023.
Cronograma del Proceso X
Cierre del Proceso Conlractual X
“Publicacion de la Resolucion de Adjudicaciéon en el SECOP y en el
: - X
Sia Observa Contraloria
Poliza de Garantia No. EC-100029343 de Seguros Mundial X
Supervisor del Contralo  Nombre: Monica Juliany Serna Garcia X
Observaciones:
» Al momento de la revision del contrato, se observa que no hay actas de pago, ni informe de
aclividades del contralista, teniendo en cuenla que la fecha de terminacion del contrato es
hasta el 28 de abril del 2023.
» No se encuentra documento analisis del sector.

b. INVITACION PRIVADA No. 002: FECHA ABRIL 10 DEL 2023

1. Verificacion envio de la Invitacion

[ ftems Nombre de la Empresa Invitada Fecha de envio de la Invitacion
a. | mauricegarcia76@gmail.com 13 de abril 2023. Hora 9:49 am
b. | cagg_arquitectos@outlook.com 13 de abril 2023. Hora 9:49 am
o grupoinzal8@gmail.com 13 de abril 2023. Hora 9:49 am
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IBbservaciones:

2. Entrega de la Propuesta Econdmica

items Nombre de la Empresa Fecha de Enlrega Hora
a. | daniburbanol@outlook.es 17 de abril 2023 16:59 pm
b. | prin1812@gmail.com 17 de abril 2023 16:08 pm
C. | grupoinzal8@gmail.com 17 de abril 2023 15:08 pm

Observaciones: mauricegarcia76@gmail.com; caqq arguitectos@outlook.com;
estos correos electronicos se les envio la invitacion a presentar propuesla, y al
momento de recibir las propuestas por parte de la EDUR, se tiene que los dos
primeros correos electronicos; daniburbano1@outlook.es y prin1812@gmail.com
no se les envio la invitacion para participar en el proceso, sin embargo, enviaron
propuesta por fuera de la hora establecida.

* El pliego de condiciones definitivo falta la firma del gerenle.

3. Evaluacion de la Propuesta

; sz GRUPO INZA SAS
ltems Evaluacion
Sl NO
a. | Juridica X
b. Técnica X
C. Financiera X
Observaciones: El grupo INZA SAS, subsano las observaciones
presentadas en la evaluacion de proponentes.

4. Resultado de la Evaluacién de la Propuesta
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i . g Puntaje
ltems Mombre de la Empresa Precio Obtenido
a. | GRUPO INZA SAS 1.371.273.526 99

b.

C.

Observaciones:

5. Datos de la Empresa que se le Adjudicd el Confrato

MNombre de la Empresa: GRUPO INZA SAS
Identificacion o MIT: 901.211577-1
Mimero del Contrato: Contrato de Obra Mo, 079 del 2023

Objeto Contractual: Construccion y dotacion de placa polideportiva, cubierta en el barrio

el bosque zona urbana del distrito de Buena Ventura.

Plazo: 5 meses

Valor: $ 1.371.273.526

6. Requisitos

El Documento existe
Mombre de la Empresa

Sl NO
Estudios Previos y Conveniencia X
Analisis del Sector X
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 022 DEL
31 DE MARZO 2023 Banco de Proyectos No. 046 del 31 de X
marzo del 2023.
Certificado de Registro Presupuestal RP  No. 022 del 17 de

X
mayo del 2023.
Acto de Resolucion de Apertura del Proceso de Contratacion No. X
049 DEL 10 DE ABRIL DEL 2023
Cronograma del Proceso X
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Cierre del Proceso Contractual

Publicacion de la Resolucion de Adjudicacion No. 063 del 27
de abril 2023, en el SECOP y en el Sia Observa Contraloria

Péliza de Garantia: No. 55-44-101076855 seguros del estado

Interventor del Contrato: Empresa FUCAR SAS, Representanie
legal Samfir Gonzalez Grajales

XX | X | x

Observaciones: El contrato tuvo otro si en tiempo 30 dias calendario, pero no aparecen
las polizas de la modificacion.

« Elformato de notificacion de interventoria no se encuentra en fisico.
» Falla el acta final de pago por valor de $ 392.851.873, con su respectivo informe
final.

c. INVITACION PRIVADA No. 003 FECHA 25 DE JULIO DEL 2023

1. Verificacion envio de la Invitacién

items Nombre de la Empresa Invitada Feeng d? er‘l_v'ao de
) Invitacidn
TR A ATE
a. Johan Stiven Ospina Londofio Jilio 27 ZO?)?nhora. et
b. jprestrepocivil@gmail.com Julio’ 2% ZOé;hora: Toki2a
c. |jest_2006@hotmail.com stullla 27 ZOijnhora: 2
Observaciones: ]
2. Entrega de la Propuesta Econdmica
rl'tems Nombre de la Empresa Fecha de Entrega Hora
a. Consorcio RM E.E 2023 Julio 31 del 2023 11:22am
b. Consorcio Cocinas 2023 Julio 31 del 2023 11:26am
C.

Observaciones: Consorcio cocinas 2023 se rechaza por no presentar la poliza de
| 9arantia de seriedad de la oferta, en el licmpo eslablecido en el cronograma..
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3. Evaluacion de la Propuesta

: . COSORCIO RM E.E 2023
Items | Evaluacion

Si NO

a. Juridica

b. Técnica

c. Financiera

Observaciones: Revisado la evaluacion técnica se tiene que
el contratista Consorcio RM E.E 2023, debe subsanar las
observaciones identificadas por el comilé evaluador, para
conlinuar en el proceso. Dichas observaciones fueron
_subsanas por el contratista el dia 02 de agosto del 2023.

4. Resultado de la Evaluacion de Ia Propuesta

items Nombre de la Empresa Precio Puntaje Obtenido
' a. CONSORCIO RM E.E 2023 1.444.470.565 81
b.
C.
Observaciones:

5. Datos de la Empresa gue se le Adjudicé el Contrato

Nombre de la Empresa: CONSORCIO RM E.E 2023
ldentificacion o NIT: 901.741573-6
Mimero del contrato: Contrato de obra No. 120 del 2023

Objeto Contractual: Construccién de Estufas eficientes para el mejoramiento integral de
viviendas en los Municipios de Marsella, Santuario, Mistratdé y Belem de Umbria del
Departamento de Risaralda.

Plazo: 6 meses

Valor: $ 1.444.470.565
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6. Requisitos

Nombre de la Empresa

El Documento existe

Sl NO
Estudios Previos y Conveniencia X
Analisis del Sector X
Cerlificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 038 del 19 de X
julio del 2023; Banco de Proyectos No. 68 del 18 de julio del 202,
Cerlificado de Registro Presupuestal RP No. 159 febrero 22 del
2022 &
Acto de Resolucion de Apertura No. 086 del 25 julio del 2023. del X
Proceso de Contratacion
Cronograma del Proceso X
Cierre del Proceso Contractual X
Publicacion de la Resolucion de Adjudicacion No. 92 del 8 de agoslo X -
del 2023 en el SECOP y en el Sia Observa Conlraloria
Pdéliza de Garantia: No. 60-44-101011104 seguros del estado. X
Supervisor del Contrato: Arq. Johana Arias Pineda y el interventor es X

el sefor Andrés Felipe Guzman gallego.

Observaciones:

* Revisado el contrato de obra No. 120, se tiene
pago, ni informes de actividades.

que a la fecha diciembre 12, no hay actas de

d. INVITACION PRIVADA No. 004 FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023

1. Verificacion envio de la Invitacion

items Nombre de la Empresa Invitada Fec"?ﬂiﬁlsgi\gﬁ de [

a. jest_2006@hotmail.com Agosln ?B(?ng)?n%: horu

b. ricardo-00@outlook.com AGOSTO ?6(?8[3?)233: hora

C. | Jeroserol@yahoo.com.ar Agosto ?bdggf}?nzs hora
Observaciones: J
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2. Entrega de la Propuesta Econdmica

items Nombre de la Empresa Fecha de Entrega Hora
a. | Yeison Steve Giraldo Bedoya Agosto 11 del 2023 10:58 am
b. | Consorcio disefios 2023 Agosto 11 del 2023 13:03 pm
c. | Javier Eduardo Rosero Agosto 11 del 2023 13:23 pm
Observaciones:

3. Evaluacidn de |la Propuesta

] Yeison Steve Giraldo| Consorcio disefios Javier Eduardo
ltems | Evaluacion Bedoya 2023 Rosero
Sl MO Sl MO Sl NO
a. |Juridica X X X
b. Técnica
c. Financiera X X X

Observaciones: Segun el comité evaluador, en el componente técnico los tres proponentes

deben subsanar algunos de los requisitos como son los documentos del personal

indispensable. El componente juridico presenta lo siguiente: los proponentes Yeison Steve

Giraldo y el Consorcio disefios 2023, deben subsanar las observaciones presentadas. El

proponente Javier Rosero es el Uinico habilitado. En lo referente al componente Financiero el

Unico habilitado es el Proponente Javier Eduardo Rosero.

o Analizados los tres componentes, se observa que el Unico que subsano las observaciones
fue el Consorcio Diseflos 2023, sin embargo, al revisar de nuevo las observaciones
subsanadas por el Consorcio disefios 2023, el equipo de evaluacion de la EDUR, establece
que el consorcio disefios 2023, NO cumple con el capital de trabajo solicitado en los pliegos
de condiciones, y tampoco cumple con el personal solicitado, al registrar una persona sin la
tarjeta profesional respectiva.
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4. Resultado de la Evaluacion de la Propuesta: DECLARADA DESIERTA

> NOTA: Ninguno de los proponentes cumple con los requisitos habilitantes: NO existe
resolucion de adjudicacion, sino acta de adjudicacion donde se declara desierta la
invitacion No. 04 del 2023; por ende, se expide una resolucién la No. 96 del 16 de
agosto del 2023, por medio de la cual se declara desierta la invitacion No. 04 del 2023.

5. Datos de la Empresa que se le Adjudico el Contrato: DECLARADA DESIERTA

Objeto de la Invitacion Privada No. 04 de agosto del 2023: “Estudios y disenos para el
mejoramiento de la red vial terciaria en los Municipios de Balboa y Santuario del
Departamento de Risaralda”.
Plazo Ejecucion: 4 meses

Valor del Contrato: $ 1.239.335.255

6. Requisitos: INVITACION PRIVADA No. 004 DE AGOSTO DEL 2023

B El Documenio existe
Nombre de la Empresa
Sl NO
Estudios Previos y Conveniencia X
Analisis del Sector X
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 43 DEL 24
DE JULIO DEL 2023 SPGR No. 5423 del 24 de julio BP No. 71 X
del 19 de julio del 2023
Certificado de Registro Presupuestal RP No. 37 DEL 28 DE X
AGOSTO DEL 2023 )
Acto de Resolucion de Apertura del Proceso de Contratacion No. X
89 del 4 de agosto del 2023 '
Cronograma del Proceso X
Cierre del Proceso Contractual X
Publicacion de la Resolucion de Adjudicacion No. en el SECOP y| X
en el Sia Observa Contraloria
Poliza de Garantia: X
Supervisor del Contrato: X
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» Nota: La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR, por
medio del comité evaluador, concluyé que ninguno de los tres proponentes a los que se
les invild a participar en la invitaciéon privada No. 04 de agosto del 2023, cumplia con
los requisitos habilitantes para continuar en el proceso de adjudicacién, por tal razén el
dia 16 de agosto del 2023 se procede a la elaboracion del acta de audiencia o
declaratoria de desierla de la invilacién privada No. 04 del 2023 y el mismo dia se
expide la resolucion la No. 96 del 16 de agosto del 2023, por medio de la cual se
declara desierta la invitaciébn No. 04 del 2023; procediendo como lo establece el
Manual de Contratacidén vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR, segun
acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022, que dice asi:

ARTICULO 25: CONTRATACION DIRECTA EM RAZON DE LA NATURALEZA DEL
BIEN O SERVICIO A ARQUIRIR. Se adelantara bajo el procedimiento de contratacion
directa en los siguienles casos, como lo determina el numeral t que dice:

t) Cuando en un proceso de invitacion publica o privada no se haya recibido ninguna
manifestacion de interés, cuando no exista pluralidad de proveedores o cuando
resulte desierto el proceso de seleccién inicial.

Por lo anteriormente mencionado, el area juridica de la EDUR, procede a continuar con el
proceso de contratacion “Estudios y disefios para el mejoramiento de la red vial terciaria en
los Municipios de Balboa y Santuario del Departamento de Risaralda”, por lo cual adjudican
el contrato de Consultoria No. 128 bajo la modalidad de Contratacion directa, como lo
establece el Manual de Contratacion vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR,
seglin acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022, en su articulo 25, numeral t).

El contrato de consultoria No. 128 es adjudicado bajo la modalidad de contratacién directa,
resultado de haber sido declarado desierta la invitacion privada NMo. 04 de agosto 4 del
2023 vy este contrato de Consultoria No. 128 también es objeto de revision por parte de Ia
Oficina Asesora de Control Interno de la EDUR, los resultados a la revision se presentan
mas adelante.
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e. INVITACION PRIVADA No. 005 FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2023.

1. Verificacion envio de la Invitacion

items Nombre de la Empresa Invitada FECh? o ki g 1
nvitacion
tingenieri ultoriasas@ il.com Agosto 29 del 2023 hora
a. utinge iayconsultoria gmail.co 10:44 am
. Agoslo 29 del 2023 hora
b. esteban.mgomez5@hotmail.com - {04dam
" PR —" - Agoslo 29 del 2023 hora
' arap @gmail.co 10:44 am
Observaciones:
2. Entreqa de la Propuesta Economica
items Nombre de la Empresa Fecha de Enftrega Hora
) UT INGENIERIA Y CONSULTORIA | Septiembre 5 del ] O
a. SAS 2093 11:27 AM
DIEGO ESTEBAN MORALES Septiembre 5 del P
b | GomEZ 2023 11:39.AM
c. | ARQPROLINE S.A.S Seplembre 5 del 11:43 AM
2023 L
Observaciones:

3. Evaluacion de la Propuesta

toms| Evaluacicn | CONSULTORIA SAS | MORALES Gombg| ARGPROLINE S.AS
Sl MO Sl NO Sl NO

a. | Juridica X

b. | Técnica X X

¢. | Financiera X
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Observaciones: Revisado el componente juridico se tiene que los tres proponentes
deben subsanar los requisitos habilitantes, donde el comité evaluador determiné que NO
cumplian o cumplian parcialmente. En el componente técnico el Unico que NO cumple y
debe subsanar los requisitos habilitantes es Diego Esteban Morales. Revisado el
componente financiero el Unico que NO cumple los requisitos habilitantes es UT
Ingenieria y Consultoria S.A.S.
» Revisado los documentos aportados por los proponentes para subsanar los requisitos
habilitantes en los componentes Juridicos, Técnico y Financiero; se tiene que los
Habilitados son: UT Ingenieria y Consultoria S.A.S y ARQPROLINES S.A.S

4. Resultado de la Evaluacién de la Propuesta

items Nombre de la Empresa Precio gl;ggj&ao
a5 gI\SI'NGENIERIA Y CONSULTORIA $ 1.228.870.185 60
of
c. ARQPROLINE S.A.S $1.227.968.103 60

Observaciones: Revisada el Acta de Audiencia se tiene que el comité evaluador
determino que UT INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS no continuc en el
proceso porgue maodifico algunos items de su propuesta econdmica, segun
pliego de condiciones Articulo 18 literal u) Cuando el oferente adicione,
suprima, cambie o modifique los items, la descripcion, las especificaciones, el
detalle, las unidades o cantidades sefaladas en el Presupuesto Oficial, de
acuerdo con lo exigido por la Entidad. Es motivo de Rechazo

5. Datos de la Empresa que se le Adjudicd el Contrato

Nombre de la Empresa: ARQPROLINE S.A.S
Identificacion o NIT: 891.408773-0
Niumero del contrato de Obra No. 138 del 2023

Objeto Contractual: “Ejecutar las obras de mejoramiento y adecuacion de la placa
deportiva vereda el Cairo Municipio de Quinchia-Risaralda”

Plazo: 4 meses

Valor: $1.227.968.103
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6. Requisitos

r El Documento existe
Nombre de la Empresa
Sl NO
Estudios Previos y Conveniencia X
Andlisis del Sector X
Cerlificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 48 i
DEL 15 DE AGOSTO 2023 SPGR No. 5923 BP No. 91 DEL X
11 AGOSTO DEL 2023
Certificado de Registro Presupuestal RP No. 41 DEL 22 DE X
SEPTIEMBRE DEL 2023
Acto—de Resolucion de Apertura del Proceso de X

Contratacion No. 102 del 2023
Cronograma del Proceso

Cierre del Proceso Contractual

Publicacion de la Resolucion de Adjudicacion No. 108 DEL|
14 SEPTIEMBRE DEL 2023 en el SECOP y en el Sia Observa X
Contraloria

Pdliza de Garantia No. 55-44-101078880 Seguros del estado

>

Interventor del Contrato: Julian Mauricio Hernandez Santos

Observaciones:
» No se encuentra el formato de notificacion de inlerventoria.
» No se encuentra los informes de actividades.
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f. INVITACION PRIVADA No. 006 FECHA DE OCTUBRE 9 DEL 2023

1. Verificacion envio de la Invitacion

items Nombre de la Empresa Invitada Fecha de envio de la Invitacion
a. Irma.guatica.serna@gmail.com 12 de octubre del 2023 hora: 10:11 am
b. | danfrodriquezg@gmail.com 12 de octubre del 2023 hora: 10:11 am
c. Ricardo-00@outlook.com 12 de octubre del 2023 hora: 10:11 am
Observaciones: No se encuentra la resolucion de apertura del proceso de invitacion
privada No. 06 del 2023.

2. Entreqa de la Propuesta Econdmica: En el expediente del contrato no se encuentra
ninguna propuesta econémica por parte de los proponentes.

3. Evaluacion de la Propuesta: En el expediente del contrato no aparece ninguna
evaluacién de propuesta por parte del comité evaluador de la EDUR.

4. Resultado de la Evaluacién de la Propuesta: En el expediente del contrato no
aparece hinguna evaluacion de propuesta por parte del comité evaluador de la EDUR

5. Datos de la Empresa que se le Adjudicé el Contrato: DECLARADA DESIERTA

Nombre de la Empresa: DECLARADA DESIERTA
ldentificacion o NIT:
Invitacion Privada No. 06 del 2023

Objeto Contractual: "Mejoramientos de vivienda en los Municipios de Santuario, Guatica y
la Celia, conforme a los proyectos elegidos en el programa de presupuesto participativo
como ejecucion del convenio interadministrativo 1947 del 2023"

Plazo: Dos meses y Quince dias.

Valor: $ 1.168.274.450
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6. Requisitos

El Documento existe

Nombre de la Empresa
Sl NO

Estudios Previos y Conveniencia

Analisis del Sector

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 380
DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2023 Banco de Proyectos No. X
112 del 9 de octubre del 2023,

Cerlificado de Registro Presupuestal RP No. X

Acto de Resolucion de Apertura del Proceso de Contratacion X

Cronograma del Proceso

Cierre del Proceso Contractual

Publicacion de la Resolucion de Adjudicacion No. en el
SECOP y en el Sia Observa Contraloria

Pdliza de Garantia:

Supervisor del Contrato:

XX XX =

Observaciones:

¢ En el expediente del contrato, NO se encuentra la resolucién de apertura del proceso
de invitacion privada No. 06 del 2023.

« En el expediente del contrato, NO se encuentra cronograma de actividades.

* En el expediente del contrato, NO aparece la adenda No. 1, donde se modifica la fecha
de la entrega final de las propuestas.

» En el expediente del contrato, NO Se encuentra el cierre del proceso contraclual.

NOTA: Al revisar la carpeta del contrato de la INVITACION PRIVADA No. 06 del 2023, se
tiene que, en expediente del contrato, NO se encuentra cronograma de actividades, ni la
adenda No. 1, sin embargo, la Oficina Asesora de Control Interno al observar la falta de
estos documentos, consulto en el archivo de Control Interno, verificando que tanto el
cronograma de actividades y la adenda No. 1 que se refiere a la modificacion de la fecha
de entrega final de propuestas, reposan en su archivo, lo que permilié una mejor revision
en las etapas del proceso contractual.

De igual manera se observa que existe pliego de condiciones definitivo, el cual fue enviado
a los oferentes que la EDUR invit6 a participar en el proceso de Invitacion Privada No. 06
de octubre del 2023, donde se acepta las observaciones realizadas por el oferente Daniel
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Felipe Rodriguez y la Oferente Irma Serna Londofio, la cual solicita se corrija la fecha de
entrega de las propuestas, ya que el Gltimo dia habil (16 de octubre del 2023) es un
festivo, de igual manera solicita que se estudie la posibilidad de modificar la garantia de
estabilidad de la obra de 5 afios a 1 afio, esta misma observacion es realizada por Daniel
Felipe Rodriguez, y ambas observaciones son aceptadas y se modifican en el pliego de

condiciones definitivo.

A pesar de haber incluido las observaciones hechas por los oferentes, no hay evidencia
que los tres invitados a participar en el proceso de invitacién privada No. 06 de octubre
del 2023, hayan preseniado ofertas.

Por lo anterior, la EDUR expide la Resolucién Mo. 123 del 17 de octubre del 2023 “Por
medio de la cual se declara desierta la invitacién privada No. 06 del 2023”.

Procediendo como lo establece el Manual de Contratacién vigente aprobado por la Junta
Directiva de la EDUR, segun acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022, que dice asi:

ARTICULO 25: CONTRATACION DIRECTA EN RAZON DE LA NATURALEZA DEL
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR. Se adelantara bajo el procedimiento de contratacién
directa en los siguientes casos, como lo determina el numeral t que dice:

t) Cuando en un proceso de invitacién publica o privada no se haya recibido ninguna
manifestacion de interés, cuando no exista pluralidad de proveedores o cuando resulte
desierto el proceso de seleccion inicial.

Por lo anteriormente mencionado, el area juridica de la EDUR, procede a continuar con el
proceso de contratacion “Mejoramientos de vivienda en los Municipios de Santuario,
Guatica y la Celia, conforme a los proyectos elegidos en el programa de presupuesto
participativo como ejecucién del convenio interadministrativo 1947 del 2023", por lo cual
adjudican el contrato de obra No. 160 bajo la modalidad de Contratacion directa, como lo
establece el Manual de Contratacion vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR,
segun acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022, en su articulo 25, numeral t).

El contrato de obra No. 160 es adjudicado bajo la modalidad de contratacién directa,
resultado de haber sido declarado desierta la invitacion privada No. 06 del 2023 y este
contrato de obra No. 160 también es objeto de revisién por parte de la Oficina Asesora de
Control Interno de la EDUR, los resultados a la revisién se presentan mas adelante.
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g. INVITACION PRIVADA No. 007 FECHA: DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2023

1. Verificacion envio de la Invitacion

items

Nombre de la Empresa Invitada

Fecha de envio de la
Invitacion

a. | gerencia@zeroriesgos.com

OCTUBRE 9 DEL 2023
HORA: 16:08 PM

b. alpecorpcolombia@gmail.com

OCTUBRE 9 DEL 2023
HORA: 16:08 PM

c. | administrativo@suntic.co

OCTUBRE 9 DEL 2023

HORA: 16:08 PM
Observaciones: N
2. Entrega de la Propuesta Econémica
items Nombre de la Empresa Fecha de Entrega Hora

a. |ZERORIESGOS S.AS

OCTUBRE 13 DEL 2023 9:08 am

b. | ALPECORP COLOMBIA

OCTUBRE 13 DEL 2023 10:49 am

¢. | administrativo@suntic.co

NO SE PRESENTA.

Observaciones: Al revisar las propuestas entregadas, se tiene que el oferente ALCORP
COLOMBIA, presento la propuesta de manera extemporanea, al radicarla por fuera del
limite de hora, establecido en el cronograma, por lo cual se rechaza.
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3. Evaluacidon de la Propuesta

ZERO RIESGOS S.A.S

items Evaluacién
L Sl NO
a. |.Juridica
b. | Técnica
C. Financiera X

Observaciones: La empresa ZERO RIESGOS S.A.S,
subsano la observacion realizada en la evaluacion
técnica en lo referente a la experiencia.

4. Resultado de la Evaluacion de la Propuesta

ltems

Nombre de la Empresa

Precio Unitario

Puntaje
Obtenido

a. | ZERO RIESGOS S.A.S

$ 1.421.064.444

b.

C.

Observaciones:

5. Datos de la Empresa que se le Adjudicé el Confrato

Nombre de la Empresa: ZERO RIESGOS S.A.S
Identificacion o NIT: 900-537611-0
Numero del Contrato: Contrato de suministro No. 156 del 2023

Objeto Contractual: “Adquisicion y dotacion de tres vehiculos unidad de rescate para
los Municipios de Belem de Umbria, Pueblo Rico y Mistratd, conforme a los proyectos
elegidos en el programa de presupuesto participativo como ejecucion del convenio
interadministrativo 1947 del 2023”

Plazo: 2 MESES

Valor: $ 1.421.064

445
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6. Requisitos
El Documento existe
Nombre de la Empresa
Sl NO
Estudios Previos y Conveniencia
Analisis del Sector
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP  No. 381
DEL 9 DE OCTUBRE.2023. Banco de Proyectos No. 113 X
del 9 de octubre -
Certificado de Registro Presupuestal RP No. 558 DEL 24 X
DE OCTUBRE DEL 2023.
Acto de Resolucion de Apertura del Proceso de Contratacion X
No. 119 DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2023.
Cronograma del Proceso X
Cierre del Proceso Contractual X
Publicacion de la Resolucion de Adjudicacion No. 124 del 18
de octubre del 2023 en el SECOP y en el Sia Observa X
Contraloria
Pdliza de Garantia No. 45-44-101151916 seguros del Estado
Supervisor del Contrato: Mauricio Alejandro Gallego Jiménez
Observaciones:
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1.2 REVISION INVITACION PUBLICA 2023

a. INVITACION PUBLICA No. 001 DEL 2023 FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2023

1. Entreqa de la Propuesta Econdmica

items

Mombre de la Empresa

Fecha de Entrega Hora

a. | CONSORCIO TENNIS PAG

ABRIL 20 DEL 2023 | 2:21 pm

Observaciones:

2. Evaluacion de la Propuesta

; . CONSORCIO TENNIS PAG
Items Evaluacion
Si NO
a. Juridica X
b. Técnica X
c. Financiera X

Observaciones: Al revisar la evaluacion por parle del comité evaluador, se tiene que el
oferente Consorcio Tenis PAG, debe subsanar el componente juridico en lo referente al
recibo de pago de la pdliza de garantia de seriedad de la oferta y en el componente
financiero debe presentar los estados financieros de los Ultimos tres afos. Y el formato No. 4
capacidad financiera. Se verifico que la Empresa Consorcio Tenis PAG, subsano las
ohservaciones, quedando habilitado.

3. Resultado de la Evaluacién de la Propuesta

items

Mombre de la Empresa

Precio Puntaje Obtenido

a. CONSORCIO TENNIS PAG

$ 8.255.423.678 100

Observaciones:
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4. Datos de la Empresa que se le Adjudico el Contrato

Nombre de la Empresa: CONSORCIO TENNIS PAG

Identificacion o NIT: 901-708885-1

No. del Contrato: Contrato de Obra No: 080 del 2023

Objeto Contractual: “Adecuaciéon del Escenario Deportivo Tenis de Campo del
Municipio de Pereira, en el marco de los juegos, Deportivos Nacionales vy
Paranacionales EJE CAFETERO 2023”

Plazo: Hasta el 31 de diciembre del 2023

Valor: $ 8.255.423.678

5. Requisitos

El Documento existe

Sl NO

Nombre de la Empresa

Estudios Previos

Analisis del Sector X

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 21 DEL 29
DE MARZO 2023, Banco de Proyectos No. 41 DEL 28 DE X
MARZO0.2023 y SPGR No. 4023 DEL 29 DE MARZO

Certificado de Registro Presupuestal RP No. 31 del 13 de junio del
2023 y SPGR No. 4523 del 13 de junio del 2023.

Acto de Resolucion de Apertura No. 52 del Proceso de Contratacion
Invitacion Publica No. 01 del 2023

Cronograma del Proceso

=

Cierre del Proceso Contractual

Publicacién de la Resolucion de Adjudicacion No. 66 del 29 de abril
del 2023. en el SECOP y en el Sia Observa Contraloria

Poéliza de Garantia: No. 400047986 Nacional de Seguros

XX | X | x| x

Interventor del Contrato: Ingeniero Carlos Augusto Riafio X

Observaciones: Se entrega anticipo del 30% del valor del contrato, correspondiente a la suma
de $ 2.476.627.103

Carrera 7 N° 23 - 60 Percira / Risaralda
PBX: (+57) 3248551
Edur.gov.co
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INFORME DE EVALUACION
INDEPENDIENTE, AUDITORIA
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ngmm
e RISARALDA

el
E 6‘- Serlintarto de Todos

VERSION: 01

CODIGO.CL-FOR-40

FECHA: 10 /2020

1.3.3 MODALIDAD DIRECTA (INTERVENTORIA-SUMINISTRO-CONSULTORIA)

— CONTRATOS 2023

CONTRATOS DE INTERVENTORIA

SUMINISTRO

CONSULTORIA

Requisitos

No. 93

MNo. 131

No. 133

No. 128

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

S NO

NO

Sl NO

NO

Invitacién a Presentar Propuesta

X

X

Formato Unico Hoja de vida SIGEP
actualizada a la fecha

X

Declaracion juramentada de bienes y
rentas SIGEP

Certificado de afiliacion a la Salud

Certificado de afiliacion a la Pension

XX X | X [X|e

Afiliacion ARL

KIX|IX| X | X

Pago de seguridad social como
independienie

XXX (|X| X | X X«

Cédula de ciudadania

Libretla militar (Hombres)

XX

NA

= =
j>><>(><><><>

> |X

Tarjela profesional para ingenieros,
arquitectos, topdgrafos y tecndlogos
en obras civiles

>

Cerlificado de Copnia aclualizado para
ingenieros, arquitectos, topdgrafos y
tecnélogos en obras civiles

>

R.U.T. con la actividad a desempefiar

Certificados de estudio

Certificados de experiencia

XXX X

Examen meédico de ingreso salud
ocupacional

=z
>

Certificado bancario - nUmero de
cuenta

Antecedentes fiscales

Antecedentes disciplinarios

Antecedentes judiciales

XKIX|X| X

Medidas correctivas

XX XX X | X | XX

Inhabilidades y delitos sexuales

Estudios Previos

CDP

| Banco de proyectos

Contrato

Otrosi

RP

Poliza

|| Z 3|3 3| 3| > | > || > | > [><|x|x|

xx%xxxxxxxxxx

prad
XXX} > XX

=
XXX} XXX

Carrera 7 N° 23 - 60 Percira / Risaralda

PBX: (+57) 3248551
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INTERNA

INFORME DE EVALUACION
INDEPENDIENTE, AUDITORIA

Cebeinacién de

{7 RISARALDA

O Sertimianto e Todos

VERSION: 01 CCDIGOCI-FOR-40 FECHA: 1042020
r?\probacic')n de la Pdliza X X X X
Notificacion de Interventoria X X X X
Acta de Inicio X X X X

Observaciones:

e Contrato de Interventoria No. 93-2023 (Carlos Augusto Riafio Zamudio) no se encuentra el Pago
de la seguridad social. Se revisaron 5 Informes de Actividades

» Contrato de Suministro No. 133-2023 (T&S SPORTS SAS) no se encuentra el Antecedente de
Medidas correctivas, ni el Antecedente Inhabilidades y delitos sexuales.

« Contrato de Consultoria No. 128-2023 (Daniel Felipe Rodriguez Gomez) no se encuenlra en el
Contrato Afiliacion a la ARL, Pago de la Seguridad Social, RUT ni Antecedente de Inhabilidades y
delitos sexuales. Este contrato tuvo un anticipo del 30% por valor de $ 365.081.594

Carrera 7 N° 23 - 60 Pereira / Risaralda
PBX: (+57) 3248551
Edur.gov.co
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VERSION: 0 CODIGO CI-FOR-40 T

1.3.4 REVISION CONTRATACION DIRECTA.2023

Los siguientes contratos bajo la modalidad de contratacion directa: Contrato de
Consultoria Mo. 128 y el Contrato de Obra No. 160 del 2023, son objeto de una
revision especial por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, debido a la
connotacion de haber sido inicialmente, tenidos en cuenta por el area juridica de la
Entidad dentro del proceso de contratacién modalida Invitaciones privadas, como lo
establece el Manual de Contratacion vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR,
segtin acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022. que dice asi:

o Contrato de Consultoria No. 128: es adjudicado bajo la modalidad de
contratacioén directa, resultado de haber sido declarado desierta la invitacion privada
No. 04 del 2023.

ARTICULO 25: CONTRATACION DIRECTA EN RAZON DE LA NATURALEZA DEL
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR. Se adelantard bajo el procedimiento de contratacion
directa en los siguientes casos, como lo determina el numeral t que dice:

u) Cuando en un proceso de invitacion publica o privada no se haya recibido ninguna
manifestacion de interés, cuando no exista pluralidad de proveedores o cuando
resulte desierto el proceso de seleccion inicial.

Por lo anteriormente mencionado, el area juridica de la EDUR, procede a continuar con el
proceso de contratacion "Estudios y disefios para el mejoramiento de la red vial terciaria en
los Municipios de Balboa y Santuario del Departamento de Risaralda”, por lo cual adjudican
el contrato de CONSULTORIA No. 128, por valor de $ 1.216.938.648 a nombre de Daniel
Felipe Rodriguez Gémez bajo la modalidad de Contratacién directa, como lo establece el
Manual de Contratacion vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR, segln
acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022, en su articulo 25, numeral t).

1. Datos de la Empresa que se le Adjudicd el Contrato

Nombre del Contratista: Daniel Felipe Rodriguez Gémez
Identificacion o NIT: 1.053.831.872
Contrato de Consultoria No. 128: agosto 25 del 2023

Objeto Contractual: “Estudios y Disefios para el Mejoramiento de la red vial
terciaria en los Municipios de Balboa y Santuario del Departamento de
Risaralda”.

Plazo: 4 meses Inicio: 18 de septiembre del 2023. Final: 17 de enero del 2024.

Valor: $ 1.216.938.648

Carrera 7 N° 23 - 60 Pereira / Risaralda
PBX: (+57) 3248551

Edur.gov.co
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¢ Contrato de Obra No. 160 del 2023: es adjudicado bajo la modalidad de
contratacion directa, resultado de haber sido declarado desierta la invitacion privada
No. 06 del 2023

El segundo contrato directo revisado por la Oficina Asesora de control interno que
presenta identica situacién a la registrada anteriormente, a pesar de haber incluido
las observaciones hechas por los oferentes, no hay evidencia que los tres invitados a
participar en el proceso de invitacién privada No. 06 de oclubre del 2023, hayan
presentado ofertas.

Por lo anterior, la EDUR expide la Resolucion No. 123 del 17 de octubre del 2023 “Por
medio de la cual se declara desierta la invitacion privada No. 06 del 2023”.

Procediendo como lo establece el Manual de Contratacion vigente aprobado por la Junta
Directiva de la EDUR, segtn acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022, que dice asi:

ARTICULO 25: CONTRATACION DIRECTA EN RAZON DE LA NATURALEZA DEL
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR. Se adelantara bajo el procedimiento de contratacion
directa en los siguientes casos, como lo determina el numeral t que dice:

u) Cuando en un proceso de invitacion publica o privada no se haya recibido ninguna
manifestacion de interés, cuando no exista pluralidad de proveedores o cuando resulte
desierto el proceso de seleccion inicial.

Por lo anteriormente mencionado, el area juridica de la EDUR, procede a continuar con el
proceso de contratacion “Mejoramientos de vivienda en los Municipios de Santuario,
Guatica y la Celia, conforme a los proyectos elegidos en el programa de presupuesto
participativo como ejecucion del convenio interadministrativo 1947 del 2023", por lo cual
adjudican el contrato de obra No. 160 por valor de $ 1.148.599.838 a nombre de la
Empresa Mega Soluciones GPM S.A.S bajo la modalidad de Contratacion directa, como lo
establece el Manual de Contratacion vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR,
segun acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022, en su articulo 25, numeral t).

El contrato de obra No. 160 es adjudicado bajo la modalidad de contratacion directa.

Revisado el contrato No. 160 por la Oficina Asesora de Control Interno, adjudicado a la
Empresa Mega Soluciones GPM S.A.S, cuyo representante legal es Paula Marcela Galvez
Marin, el dia 1 de noviembre del 2023, por valor de $ 1.148.599.838. se tiene que a pesar
de estar publicado el contrato en el secop I, el dia 27 de noviembre del 2023, la Empresa
Mega Soluciones GPM S.A.S, por medio de su representante legal Paula Marcela Galvez,
solicita la terminacion de mutuo acuerdo del proceso conlractual del convenio
interadministrativo No. 1947 del 2023, suscrito entre EDUR y Mega Soluciones GPM
S.A.S, cuyo objeto seguin lo expresan en la solicitud que entregan a la EDUR, y dice asi: *
AUNAR ESFUERZOS TECNICO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
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CONFINANCIACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CORRESPONDIENTE A LA
VIGENCIA 2020 Y 2022". El contratista solicité la terminacion de mutuo acuerdo del
proceso contractual, lo anterior teniendo presente la clausula quinta, que hace mencion,
complemento al termino de ejecucion: el contrato tendra la vigencia estipulada en el
contrato electrénico, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio. Segun lo
manifestado por el contratista el acta de inicio no se firmé, por lo cual no se encuentra
publicado en el Secop Il, y no se empezo su ejecucion por no haber firmado el acta de
inicio, ni se realizé la legalizacion del mismo. Para el contratista segin lo expresado las
companias aseguradoras encuentran no viable la expedicion de pélizas para el contrato de
la referencia debido a tener un objeto contractual es muy global y por el riesgo de ser rural
disperso y la poca establidad que tienen los mejoramientos de vivienda no otorgan amparo
ya que el riesgo es mayor. De igual manera el contratista en su comunicado manifiesta que
por motivos de fuerza mayor no continuan en el proceso y expresan la intencién de
considerar la cesion del mismo aln proponente que asegure el rapido cumplimiento de las
entregas respectivas y asu vez le garantice a la EDUR, capacidad para ejecutar en las
condiciones técnicas establecidas en los anexos del contrato de referencia.

Lo anterior di6 origen a que la EDUR, expiedera un acta de resciliacién donde se expresa
la intencién por mutuo acuerdo de las partes, en terminar el contrato segun lo acordado en
el numeral a), y de gual manera se expresa la voluntad de ambas partes de renunciar a
cualquier reclamacion por motivo de esta terminacion bilateral. El acta de resciliacion tiene
fecha de noviembre 30 del 2023,

Revisada la solictud del contratista Mega Soluciones GPM S.A.S, en terminar por mutuo
acuerdo el proceso de contratcion directa Contrato de Obra No. 160 del 2023, el contratista
en mencion se equivoca al mencionar la terminaciéon contractual del convenio
interadministrativo No. 1947 del 2023, cuyo objeto es “ AUNAR ESFUERZOS TECNICO
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONFINANCIACION Y EJECUCION
DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020 Y 2022" cuando el contratista
Mega Soluciones NO ha participado en la firma de este convenio, solo participé en la
celebracion del Contarto de Obra No. 160 cuyo es “Mejoramiento de Vivienda en los
Municipios de Santuario, Guatica y La Celia, conforme a los proyectos elegidos en el
Programa de Presupuesto Participativo como Ejecucion del Convenio Interadministrativo
No. 1947 del 2023".

NOTA: Corregir la solicitud que hace por escrito el contratista, porque ademas esta
solicitud se encuentra incompleta, y sin los respectivos logos institucionales.
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1. Datos de la Empresa gue se le Adjudico el Contrato

Nombre de la Empresa: Mega Soluciones GPM S.A.S
Identificacion o NIT: 900-417697-9
Contrato de Obra No 160: noviembre 1 del 2023

Objeto Contractual: "Mejoramiento de Vivienda en los Municipios de Santuario,
Guatica y La Celia, conforme a los proyeclos elegidos en el Programa de
Presupuesto Participativo como Ejecucion del Convenio Inleradministralivo No.
1947 del 2023"

Plazo: 2 meses y quince dias

Valor: $ 1.148.599.838
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1.4 REVISION CONVENIOS INTERADMNISTRATIVOS 2023

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 472 FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2023

Mombre de los que Infervienen en el Contrato: Secretaria de Salud Departamental y La

Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR.

Contratista: Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR

ldentificacion o NIT; 900.118.630-3

Objeto Contractual: "Contrato Interadministrativo para la Gerencia del Proyecto de
Construccion y dotacién del Hospital Regional de Alta Complegida de Risaralda”

Plazo: 240 dias

Valor: § 769.860.000

5. Requisitos

Nombre de la Empresa

El Documento existe

Sl

NO

Estudios Previos

Analisis del Sector

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 583 del
1 de febrero del 2023; Banco de Proyectos

Certificado de Registro Presupuestal RP No. 703 DEL 20 DE
FEBRERO DEL 2023

Contrato Interadministrativo y/o Publicacion en el SECOP 1l y
en el SIA Observa Contraloria

Poliza de Garantia: No. 55-44-101075917 Sequros del Estado

Interventora del Contralo: Bruna Patricia Carrillo Mejia.

Acta de Inicio del Contrato: FEBRERO 24 DEL 2023

X | X | X X | X | X | X|X

Adicion y prorroga Contrato No. 472 por valor de $ 308.682.507

X

1.270.424.

de Control Interno de la Entidad, en la contratacién Directa.

Observaciones: Revisado del contrato se tiene un acta parcial de pago por valor de $

. Del contrato interadministrativo No. 472 se desprenden 11 Contratos de Prestacion de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion, los cuales son revisado por la Oficina
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2. Resultados de la Auditoria Interna

Se revisaron el 100% de los contratos celebrados por la EDUR durante el periodo
correspondiente (enero-octubre) del afio 2023, en lo concerniente a la Invitaciones
privadas, invitaciones publicas y contratacion directa, concernientes a la parte legal
etapas pre-contractual y contractual segun Manual de Contratacion de la EDUR
(Acuerdo No. 006 septiembre 19 de 2022).

A. Pago Contratistas segun fuente de financiacion:

. Fuente de 5
Tipo Financiacion Cantidad Total
Contratos | Recursos Propios 58 1446302992
Contratos Regalias 18 $4,956.492.200
Interadministralivos 11.820.921.069
Contratos wosconvenis 76
TOTAL 152 27.956.316.270

- Elvalor total pagado por la EDUR durante el periodo (enero-octubre) del 2023, en
lo concerniente a los 152 contratos celebrados, asciende a $ 27.956.31 6.270; 58
contratos se celebraron con recursos propios por un valor de $ 1.176.902.992 que
representan el 4.2% de la contratacion total en el periodo (enero-octubre) del afio
2023; los contratos por regalias en total 18, cuyo valor asciende a $
14.958.492.209 representan el 53.5% del valor total de la contralacién en ese
periodo (enero-octubre); y los contratos interadministrativos y/o convenios en lotal
son 76 con un valor en la contratacion de $ 11.820.921.069, que representan el
42.3% de la contratacion total del periodo (enero-octubre) del afio 2023.

B. Contratos celebrados segun la modalidad de seleccion

; Modalidad de R .
Tipo S TAEETER Cantidad Total
Contratos | Contratacion 143 9.294.123.294

Direcla
Contratos | Invitacién Privada 8 10.406.769.298
Contratos Invitacion Publica 1 8.295.423.678
TOTAL 152 27.956.316.270
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En lo referente a las modalidades de seleccidn, se tiene que de los 152 contratos
celebrados en el periodo (enero-octubre) del afio 2023, 143 de ellos se firmaron bajo la
modalidad de contratacion directa, cuyo valor ascendio a la suma de $ 9.294.123.294, lo
que representa el 33.2% del valor total de la contratacion en el periodo (enero-octubre),
que fue de $ 27.956.316.270; los contratos celebrados bajo la modalidad de Invitacion
privada fueron en total 8 y su valor ascendioé a la suma de $ 10.406.769.298, lo que
representa el 37.2% del valor total de la contratacién en el periodo (enero-octubre) del
2023; y bajo la modalidad de Invitacién publica se celebré 1 contrato, y su valor ascendié
ala suma de $ 8.295.423.678, que representa el 29.6% del valor total de la contratacion
de enero-octubre del afio 2023.

C. Sequn el tipo de Contrato:

Tipo de Contrato | Cantidad Total
Coniratgs. | Lesacan de | 449 2.730.484.126
Servicios
Contratos Consultoria 2 1.252.876.648
Contratos | Interventoria 5 1.202.877.071
Contratos Obra 15 17.695.381.653
Contratos Suministros 11 5.074.696.772
TOTAL 152 27.956.316.270

En lo referente al tipo de contrato se tiene:

- Prestacién de servicios con un total de 119 contratos, que representan el 9.6% del
valor total de la contratacion durante el periodo (enero-octubre) del afio 2023.

- Los contratos de consultoria en total son 2 y representan el 4.4%.

- Los contratos por Interventoria son en total 5 y representan el 4.3%.

- Los contratos por Obra son en total 15 y representan el 63.2% del total de la
contratacion del periodo (enero-octubre) del afio 2023.

- Los contratos por suministros son en total 11 y representan el 18.5% del valor total
de la contratacion en el periodo (enero-octubre) del afio 2023.
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3. RELACION DE OBSERVACIONES O HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS

3.1 INVITACIONES PRIVADAS

3.1.1 INVITACION PRIVADA No. 001 FECHA: 19 DE ENERO DEL 2023

Nombre de la Empresa: LA GRAN FERRETERIA
Identificacion o NIT: 816.006.044 -1
Numero del Contrato: Contrato de Suministro No. 047 del 2023

Objeto Contractual: Suministro de Materiales de Construccién para la ejecucion del
contrato interadministrativo No. 2340 del 2022, celebrado entre la EDUR vy la secretaria de
Infraestructura del Departamento de Risaralda.

Valor: § 1.740.000.000

1. En el componente técnico al evaluar la propuesta de la Gran Ferreteria se liene que
los vehiculos de placa TTU 478 y WHN 689, aparecen de propiedad de hierros de
occidente, cuando deberia ser la Gran Ferreteria.

2. Se presenta una diferencia en el acta de evaluacién invitacion privada en el art. 1:
el cual hace mencion a los criterios de evaluacion y ponderacion de las propuestas,
donde hay diferencia en nimeros y letras es 1024 y en letras menciona mil treinta y
cinco en el puntaje final obtenido.

3. Al momento de la revision del contrato, se observa que no hay actas de pago, ni
informe de actividades del contratista, teniendo en cuenta que la fecha de
terminacion del contrato es hasta el 28 de abril del 2023.

4. No se encuentra documento analisis del sector.

3.1.2 INVITACION PRIVADA No. 002 FECHA: ABRIL 10 DEL 2023

Nombre de la Empresa: GRUPO INZA SAS
Identificacion o NIT: 901.211577-1

Nuamero del Contrato: Contrato de Obra No. 079 del 2023

Objeto Contractual: Construccion y dotacion de placa polideportiva, cubierta en el barrio
el bosque zona urbana del distrito de Buena Ventura.

Valor: $ 1.371.273.526

1. El contrato tuvo un otro si, en tiempo 30 dias calendario, pero no aparecen las
polizas de la modificacion.
2. Elformato de notificacion de interventoria no se encuentra en fisico.
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3. Falta el acta final de pago por valor de $ 392.851.873, con su respectivo informe
final.
4. El pliego de condiciones definitivo falta la firma del gerente.

3.1.3 INVITACION PRIVADA No. 003 FECHA: 25 DE JULIO DEL 2023
Nombre de la Empresa: CONSORCIO RM E.E 2023

Identificacion o NIT: 901.741573-6

Namero del contrato: Contrato de obra No. 120 del 2023

Objeto Contractual: Construccién de Estufas eficientes para el mejoramiento integral de
viviendas en los Municipios de Marsella, Santuario, Mistraté y Belem de Umbria del
Departamento de Risaralda.

Valor: $ 1.444.470.565

1. Revisado el contrato de obra No. 120, se tiene que a la fecha diciembre 12 del
2023, no hay actas de pago, ni informes de actividades.

3.1.4 INVITACION PRIVADA No. 004 FECHA: 04 DE AGOSTO DEL 2023

Nombre de la Empresa: DECLARADA DESIERTA

Identificacion o NIT:

Objeto de Ia Invitacion Privada No. 04 de agosto del 2023: “Estudios y disefios para el
mejoramiento de la red vial terciaria en los Municipios de Balboa y Santuario del
Departamento de Risaralda”.

Valor del Contrato: $ 1.239.335.255

Nota: La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR, por medio
del comité evaluador, concluy6 que ninguno de los tres proponentes a los que se les invitd
a participar en la invitacion privada No. 04 de agosto del 2023, cumplia con los requisitos
habilitantes para continuar en el proceso de adjudicacién, por tal razén el dia 16 de agosto
del 2023 se procede a la elaboracién del acta de audiencia o declaratoria de desierta de la
invitacion privada No. 04 del 2023 y el mismo dia se expide la resolucién la No. 96 del 16
de agosto del 2023, por medio de la cual se declara desierta la invitacién No. 04 del 2023;
procediendo como lo establece el Manual de Contratacién vigente aprobado por la Junta
Directiva de la EDUR, seglin acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022.
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3.1.5 INVITACION PRIVADA No. 005 FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2023.
Nombre de la Empresa: ARQPROLINE S.A.S

Identificacidén o NIT: 891.408773-0

Nimero del contrato de Obra No. 138 del 2023

Objeto Contractual: “Ejecutar las obras de mejoramiento y adecuacion de la placa
deportiva vereda el Cairo Municipio de Quinchia-Risaralda”.
Valor: $ 1.227.968.103

1.

No se encuentra el formato de notificacion de interventoria.

2. No se encuentra los informes de actividades.

3.1.6 INVITACION PRIVADA No. 006 FECHA: OCTUBRE 9 DEL 2023

Nombre de la Empresa: DECLARADA DESIERTA

Identificacién o NIT:

Objeto Contractual: “Mejoramientos de vivienda en los Municipios de Santuario, Guatica y
la Celia, conforme a los proyectos elegidos en el programa de presupuesto participativo
como ejecucion del convenio interadministrativo 1947 del 2023"

Valor: $ 1.168.274.450

5.

6.

Nota:

No se encuentra la resolucion de apertura del proceso de invitacion privada No. 06
del 2023.

En el expediente del contralo no se encuentra ninguna propuesta economica por
parte de los proponentes.

En el expediente del contrato no aparece ninguna evaluacion de propuesta por
parte del comité evaluador de la EDUR.

En el expediente del contrato, NO se encuentra cronograma de actividades.

En el expediente del contrato, NO aparece la adenda No. 1, donde se modifica la
fecha de la entrega final de las propuestas.

En el expediente del contrato, NO Se encuentra el cierre del proceso contractual

A pesar de haberse incluido las observaciones hechas por los oferentes, no hay

evidencia que los tres invitados a participar en el proceso de invitacion privada No. 06 de
octubre del 2023, hayan presentado ofertas.

Por lo anterior, la EDUR expide la Resolucién No. 123 del 17 de octubre del 2023 “Por
medio de la cual se declara desierta la invitacion privada No. 06 del 2023”.

Procediendo como lo establece el Manual de Contratacion vigenle aprobado por la Junta
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Directiva de la EDUR, segun acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022 -

3.1.7 INVITACION PRIVADA No. 007 FECHA: 9 DE OCTUBRE DEL 2023
Nombre de la Empresa: ZERO RIESGOS S.A.S

ldentificacién o NIT: 900-537611-0

Nimero del Contrato: Contrato de suministro No. 156 del 2023

Objeto Contractual: “Adquisicién y dotacién de tres vehiculos unidad de rescate para los
Municipios de Belem de Umbria, Pueblo Rico y Mistratd, conforme a los proyectos elegidos
en el programa de presupuesto participativo como ejecucién del convenio
interadministrativo 1947 del 2023"

Valor: $ 1.421.064.445

Nota: La empresa ZERQO RIESGOS S.A.S, subsano la observacién realizada en la
evaluacion técnica en lo referente a la experiencia.

3.2 REVISION INVITACION PUBLICA 2023

3.2.1 INVITACION PUBLICA No. 001 FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2023
Nombre de la Empresa: CONSORCIO TENNIS PAG

Identificacion o NIT: 901-708885-1

Mo. del Contrato: Contrato de Obra No: 080 del 2023

Objeto Contractual: “Adecuacion del Escenario Deportivo Tenis de Campo del Municipio
de Pereira, en el marco de los juegos, Deportivos MNacionales y Paranacionales EJE
CAFETERO 2023"

Valor: § 8.255.423.678

Nota: Al revisar la evaluaciéon por parte del comité evaluador, se tiene que el oferente
Consorcio Tenis PAG, debié subsanar el componente juridico en lo referente al recibo de
pago de la poliza de garantia de seriedad de la oferta y en el componente financiero debi6
presentar los estados financieros de los ultimos tres afios. Y el formato No. 4 capacidad
financiera. Se verifico que la Empresa Consorcio Tenis PAG, subsano las observaciones,
quedando habilitado.

Se entrega anticipo del 30% del valor del contrato, correspondiente a la suma de $
2.476.627.103
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3.3 REVISION CONVENIOS INTERADMNISTRATIVOS 2023

3.3.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 472 FECHA: 16 DE FEBRERO DEL
2023

Nombre de los que Intervienen en el Contrato: Secretaria de Salud Departamental y La
Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR.

Contratista: Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR
Identificacion o NIT: 900.118.630-3

Objeto Contractual: "Contrato Interadministrativo para la Gerencia del Proyecto de
Construccion y dotacién del Hospital Regional de Alta Complegida de Risaralda”

Valor: $ 769.860.000

Nota: El contrato No. 472 presenta una adicion y prérroga por valor de $ 308.682.507
y un acta parcial de pago por valor de $ 1.270.424.

3.4 REVISION CONTRATACION DIRECTA 2023

Observaciones:

1. Contrato No. 55-2023 (Martha Lucia Lopez Lépez) no se encuentra en el Contrato
el Antecedente Judicial (El de la Policia).

2. Contrato No. 61-2023 (Carlos Arturo Orozco Gutiérrez) no se encuentra en el
Contrato el Antecedente Fiscal (El de Contraloria).

3. Contrato No. 70-2023 (Andes Fernando Gonzalez Herrera) no se encuentra en el
Contrato el Antecedente Consulta de Inhabilidades y delitos sexuales.

4. Contrato No. 100-2023 (Maria Liliana Tamayo Garcia), esta pendiente por subir al
SIA Observa, el CDP de la Adicion No. 403 por valor $ 4.500.000 y la Poliza vy
Aprobacioén de la Poliza de la Adicion del Contrato.

5. Contrato No. 101-2023 (Carlos Arturo Reyes Sanchez), esta pendiente por subir al
SIA Observa, la Poliza y Aprobacién de la Péliza de la Adicion del Conlrato.
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6. Contrato de Obra No. 120-2023 (Consorcio RM E.E 2023), esta pendiente por subir
al SIA Observa, la Péliza y Aprobacién de la Péliza del Contrato de Obra, Asignacion
de Supervision e informe de actividades del contratista.

7. Contrato de Interventoria No. 131-2023 (Global Infraestructura S.A.S), esta
pendiente por subir al SIA Observa, Constancia de ldoneidad (Certificados de
Estudio) y correccion del Acta de inicio en la fecha de iniciacién no es septiembre 15,
sino 13 de septiembre, segun acta Aclaratoria.

8. Contratlo de Obra No. 138-2023 (ARQPROLINE S.A.S), esta pendiente por subir al
SIA Observa, la Péliza y Aprobacién de la Péliza del Contrato de Obra, Asignacion
de Interventoria e informe de actividades del contratista.

9. Contrato de Obra Mo. 140-2023 (Michael Steven Castillo Rodriguez), esta
pendiente por subir al SIA Observa, Correccion del Acta de inicio en su encabezado
no es Contrato de Prestacion de Servicios Profesiones sino Contrato de Obra, en
donde dice en la Ciudad de Pereira no se reunieron el 11 de octubre, sino el 18 de
oclubre, en el Registro Presupuestal falta la firma del Gerente, encargado de la
Direccion Administrativa y Financiera y Asignacion de Supervision.

10. Contrato Mo. 141-2023 (Juan Diego Ortiz Ballesteros) no se encuentra en el
Contrato el Antecedente Judicial (El de la Policia). esta pendiente por subir al SIA
Observa, Correccidn del Acta de inicio en el Plazo no es 2 meses 15 dias sino 1 mes
14 dias, Asignacién de Supervision e informe de actividades y Factura.

11. Contrato de Obra Mo. 143-2023 (Michael Steven Castillo Rodriguez), esta
pendiente por subir al SIA Observa, Correccién del Acta de inicio en su encabezado
no es Contrato de Prestacion de Servicios Profesiones sino Contrato de Obra,
Asighacion de Supervision, Acta del Pago de Anticipo por el (30%) e informe de
actividades y Factura.

12. Contrato No. 144-2023 (WPJ CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S) no se
encuentra en el contrato, el certificado de antecedentes Medidas Correctivas del
Representante Legal de la Empresa.

13. Contrato No. 145-2023 (Carlos Alejandro Sanchez Sanchez) no se encuentra el
Contrato de Obra impreso. esta pendiente por subir al SIA Observa, Asignacién de
Supervision e informe de actividades y Factura

14. Contrato No. 146-2023 (ASSER CONSTRUCCIONES S.A.S) no se encuentra copia
de la Tarjeta Profesional como Ingeniera Civil de la Representante Legal de la
empresa, como tampoco se encuentra la Aprobacion de la Pdliza, la que se
encuentra impresa su estado es Rechazada, y debe ser la Aprobada; falta firma del
Gerente en el acta aclaratoria del acta de inico.
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15. Contrato No. 147-2023 (Jhon Anderson Pérez Restrepo) no se encuentra copia
del RUT, como tampoco se encuentra la Aprobacion de la Pdliza, la que se
encuentra impresa su estado es Rechazada, y debe ser la Aprobada.

16. Contrato No. 148-2023 (Adrian Camilo Hernandez Manrique) no se encuentra la
Hoja de Vida del Contratista, Pago de la seguridad social, Certificados de estudio,
Examen médico de ingreso salud ocupacional, Antecedente de Medidas correctivas,
Impresién del Contrato de Obra y Aprobacion de la Pdliza, la que se encuentra
impresa su estado es Rechazada, y debe ser la Aprobada.

17. Contrato No. 151-2023 (Diego Mauricio Montoya Jaramillo) no se encuentra el
Pago de la seguridad social y Antecedente Judicial (El de la Policia).

18. Contrato de Suministro No. 156-2023 (Zero Riesgos SAS), esta pendienle por subir
al SIA Observa, Asignacion de Supervision, Acta del Pago de Anticipo por el (30%) e
informe de actividades y Factura

19. Contrato No. 160-2023 (MEGASOLUCIONES GPM SAS) no se encuentra en el
Contrato Afiliacion a la ARL, Pago de la Seguridad Social, Tarjeta Profesional,
Certificado del Copnia y Antecedente de Inhabilidades y delitos sexuales del
Representante Legal. En este contrato de Obra aparece el Formato No. 12 (Carta de
Compromiso para acreditacion de personal indispensable) en el Folio 164, corregir
encabezado del formato de la entidad, para esta modalidad de contratacion no debe
ser Invitacion Privada No. 006 de 2023 sino CONTRATACION DIRECTA. Este
contrato tiene acta de Resciliacion.

Revisada la solictud del contratista Mega Soluciones GPM S.A.S, en terminar por mutuo
acuerdo el proceso de contratcion directa Contrato de Obra No. 160 del 2023, el contratista
en mencion se equivoca al mencionar la terminacion contractual del convenio
interadministrativo No. 1947 del 2023, cuyo objeto es * AUNAR ESFUERZOS TECNICO
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONFINANCIACION Y EJECUCION
DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020 Y 2022"; cuando el contratista
Mega Soluciones NO ha participado en la firma de este convenio, solo parlicipd en la
celebracion del Contarto de Obra No. 160 cuyo objetivo es “Mejoramiento de Vivienda en
los Municipios de Santuario, Guética y La Celia, conforme a los proyectos elegidos en el
Programa de Presupuesto Parlicipativo como Ejecucion del Convenio Interadministrativo
No. 1947 del 2023". Se debe corregir la solicitud del contratista en el objeto.

De igual manera se debe corregir la solicitud gue hace por escrito el contratista, porque
ademas esta solicitud se encuentra incompleta, y sin los respectivos logos institucionales.

20. Contrato de Interventoria No. 93-2023 (Carlos Augusto Riafio Zamudio) no se
encuentra el Pago de la seguridad social. Se revisaron 5 Informes de Aclividades
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21. Contrato de Suministro No. 133-2023 (T&S SPORTS SAS) no se encuentra el
Antecedente de Medidas correctivas, ni el Antecedente Inhabilidades y delitos

sexuales.

22. Contrato de Consultoria No. 128-2023 (Daniel Felipe Rodriguez Goémez) no se
encuentra en el Contrato Afiliacion a la ARL, Pago de la Seguridad Social, RUT ni
Antecedente de Inhabilidades y delitos sexuales. Este contrato tuvo un anticipo del
30% por valor de $ 365.081.594

Carrera 7 N° 23 - 60 Pereira / Risaralda

PBX: (+57) 3248551

Edur.gov.co

58




@ INFORME DE EVALUAGION C haminde

‘ = 35
EBUR INDEPENDIENTE, AUDITORIA i RISARALDA
[ il INTERNA U Senlimirtode Todos
VERS!ON: 01 CODIGO.CI-FOR-40 FECHA: 10/2020

4. LEY 594 2000 GENERAL DE ARCHIVOS

Al realizar la auditoria interna por parte de la Oficina de Control Interno de la EDUR, se
tiene que los expedientes de los contratos no se encuentran en lugar adecuado para la
identificacion de los mismo, de igual manera se tiene que el control para el manejo de los
documentos (Contratos) no estan bajo responsabilidad de un servidor publico y/o
contratista; es necesario organizar de manera urgente el archivo general de la EDUR,
teniendo presente las recomendaciones que se encuentran en la ley 594 del 2000, que
hace referencia a la ley general de archivos.

Definiciones:

Archivo: Conjunto de documentos, se cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o Entidad Publica o Privada, en el
transcurso de su gestion, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio
e informacioén a la persona e institucion que los produce y a los ciudadanos, o como
fuentes de la historia.

Archivo Publico: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellas
que se deriven de la prestacion de un servicio publico por Entidades Privadas.

Funcion Archivistica: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivistico,
que comprende desde la elaboracion del documento hasta su eliminacién o conservacion
permanente.

Gestion Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificacion, manejo y organizaciéon de la documentacion producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilizacion y
conservacion,

Administracion de Archivos: Art. 11 Obligatoriedad de la conformacién de los archivos
publicos. El estado esta obligado a la creacion, organizacion y conservacion y control de
los archivos teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital
de los documentos y la normatividad archivistica.

Fines de los Archivos: El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la
documentacion organizada, de tal forma que la informacion institucional sea recuperable
para el uso de la administracion en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia.
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Por lo mismo los archivos haran suyos los fines esenciales Estado, en particular los de
servir a la Comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la constitucion y los facilitar la participacion de la comunidad y el control
del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley.

Importancia de los archivos: Los archivos son importantes para la administracién y la
cultura, porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de
decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son
potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad de la Empresa.

Responsabilidad: Los servidores publicos son responsables de la organizacion
conservacion, use y manejo de los documentos

5. PLAN DE MEJORAMIENTO

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR, deberéa elaborar
un Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas
a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la
Oficina de Control Interno de la EDUR, como resultado del proceso auditor y que hacen

parte de este informe.

Los avances de este Plan de Mejoramiento deberan ser reportados a la Oficina de Control
Interno, en los proximos 90 dias. De igual manera la Oficina de Control Interno de la
EDUR, evaluara la efectividad de las acciones emprendidas por la Entidad para eliminar
las causas de los hallazgos detectados en esta Auditoria Interna, segun lo establecido en
la resolucion organica que reglamenta el proceso y la guia de auditoria aplicables vigentes.
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CONCLUSIONES

. Revisado el proceso de contratacién de la EDUR, en lo concerniente a la planeacion para
la celebracion de los contratos, se determina que existe una buena planeacion en cada
una de las etapas pre-contractual y contractual; se cumple con lo exigido en el Manual de
Contratacion vigente.

. Se establece en la revision efectuada que, la Entidad en el proceso de contratacion,
cumple con la normatividad y requisitos de ley, que las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado deben desarrollar en materia de contratacion, y para ello, aplica
su propio Manual de Contratacion, aprobado por la Junta Directiva segun acuerdo No. 06
de septiembre 19 del 2022.

. En la Auditoria Interna se pudo establecer que todos los contratos en sus diferentes
modalidades de contratacion, Directa, Invitacion Privada, Invitacién Publica y Convenios
Interadministartivos contienen los soportes respectivos, dando cumplimiento a los
preceptos presupuestales en la expedidcion de las disponibilidades y registros
presupuestales.

. Se determiné en la Auditoria Interna que los contratos celebrados por la EDUR, en la
presente vigencia fiscal 2023, en sus diferentes modalidades de contratacién, contienen
todos los documentos y soportes requeridos en el Manual de Contratacion que
actualmente rige en la Entidad.

. El area juridica de la Entidad cuenta con una persona con conocimiento y experiencia, lo
que permite que los procesos contractuales se desarrollen de manera clara y oportuna.

. Es necesario fortalecer el 4rea juridica de la EDUR con mas personal de apoyo, debido a
que el personal que actualmente se encarga de los procesos juridicos en sus diferentes
etapas de contratacion, es minimo (1 persona) para el volumen de trabajo que en
ocasiones se presenta en la Entidad.

- De los 32 contratos revisados por Conlrol Interno y celebrados por la EDUR, durante el
periddo (enero-octubre en el 2023), 22 de ellos presentan observaciones que deben ser
subsanas por el area juridica de la Entidad.

. La Invitacion Privada No. 04 del 2023, fue declarada desierta, debido a que el comité
evaluador determiné que ninguno de los proponentes invitados a participar en el proceso
de contratacién cumpli6 con los requisitos habilitantes. NO existe resolucion de
adjudicacion, sino acta de adjudicacién donde se declara desierta la invitacion No. 04 del
2023; por ende, se expide una resolucion la No. 96 del 16 de agosto del 2023, por medio
de la cual se declara desierta la invitacion No. 04 del 2023. Procediendo como lo
establece el Manual de Contratacién vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR,
segun acuerdo No. 06 del 19 de sepliembre del 2022, que dice asi: ARTICULO 25:
CONTRATACION DIRECTA EN RAZON DE LA NATURALEZA DEL BIEN O SERVICIO
A ADQUIRIR. Se adelantara bajo el procedimiento de contratacion directa en los
siguientes casos, como lo determina el numeral t que dice:
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t) Cuando en un proceso de invitacién publica o privada no se haya recibido
ninguna manifestacién de interés, cuando no exista pluralidad de proveedores o
cuando resulte desierto el proceso de seleccion inicial.

Por lo anteriormente mencionado, el area juridica de la EDUR, procedid a continuar con el
proceso de contratacion "Estudios y disefios para el mejoramiento de la red vial terciaria en
los Municipios de Balboa y Santuario del Departamento de Risaralda”, por lo cual adjudican
el contrato de Consultoria No. 128 bajo la modalidad de Contratacion directa, como lo
establece el Manual de Contratacidn vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR,
seqgun acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022,

9. La invitacion Privada No. 06 del 2023, también fue declarada desierta; en este caso dos
de los tres proponentes, presentaron observaciones al pliego de condiciones, realizadas
por el oferente Daniel Felipe Rodriguez y la Oferente Irma Serna Londofio, la cual solicita
se corrija la fecha de entrega de las propuestas, ya que el ultimo dia habil (16 de octubre
del 2023) es un festivo, de igual manera solicita que se estudie la posibilidad de modificar
la garantia de estabilidad de la obra de 5 afios a 1 afio, esta misma observaciéon es
realizada por Daniel Felipe Rodriguez, y ambas observaciones son aceptadas y se
modifican en el pliego de condiciones definitivo. A pesar de haberse incluido las
observaciones hechas por los oferentes, no hay evidencia que los tres invitados a
participar en el proceso de invitacion privada No. 06 de octubre del 2023, hayan
presentado ofertas. Por lo anterior, la EDUR expide la Resolucion No. 123 del 17 de
octubre del 2023 “Por medio de la cual se declara desierta la invitacion privada No.
06 del 2023”. Procediendo como lo establece el Manual de Contratacién vigente
aprobado por la Junta Directiva de la EDUR, segun acuerdo No. 06 del 19 de septiembre
del 2022, que dice asi:

ARTICULO 25: CONTRATACION DIRECTA EN RAZON DE LA NATURALEZA DEL
BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR. Se adelantara bajo el procedimiento de contrataciéon
directa en los siguientes casos, como lo determina el numeral t que dice:

t) Cuando en un proceso de invitacidon publica o privada no se haya recibido
ninguna manifestacién de interés, cuando no exista pluralidad de proveedores o
cuando resulte desierto el proceso de seleccion inicial.

Por lo anteriormente mencionado, el area juridica de la EDUR, procede a continuar con el
proceso de contratacion “Mejoramientos de vivienda en los Municipios de Santuario,
Guatica y la Celia, conforme a los proyectos elegidos en el programa de presupuesto
participativo como ejecucion del convenio interadministrativo 1947 del 2023", y se adjudica
el contrato de obra No. 160 bajo la modalidad de Contratacion directa, como lo establece el
Manual de Contratacién vigente aprobado por la Junta Directiva de la EDUR, segln
acuerdo No. 06 del 19 de septiembre del 2022.

10. Revisado el contrato No. 160 por la Oficina Asesora de Control Interno, y adjudicado a la
Empresa Mega Soluciones GPM S.A.S, cuyo representante legal es Paula Marcela
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Galvez Marin, el dia 1 de noviembre del 2023, por valor de $ 1.148.599.838, se tiene que
dicho contrato NO se legalizo, debido a que la representante de la Empresa Mega
Soluciones GPM S.A.S por medio de su representante Paula Marcela Galvez Marin,
envioé una solicitud a la EDUR, donde expresa la intencién de terminacion de mutuo
acuerdo del proceso contractual, lo anterior teniendo presente la clausula quinta, gue
hace mencién, complemento al termino de ejecucién: el contrato tendra la vigencia
estipulada en el contrato electronico, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio.
Segun lo manifestado por el contratista el acta de inicio no se firmo, por lo cual no se
encuentra publicado en el Secop Il, y no se empezo su ejecucion por no haber firmado el
acta de inicio, ni se realizd la legalizacién del mismo. Para el contratista segun lo
expresado las compafiias aseguradoras encuentran no viable la expedicion de polizas
para el contrato de la referencia debido a tener un objeto contractual es muy global y por
el riesgo de ser rural disperso y la poca establidad que tienen los mejoramientos de
vivienda no otorgan amparo ya que el riesgo es mayor. De igual manera el contratista en
su comunicado manifiesta que por motivos de fuerza mayor no continuan en el proceso y
expresan la intencion de considerar la cesién del mismo aln proponente que asegure el
rapido cumplimiento de las entregas respectivas y asu vez le garantice a la EDUR,
capacidad para ejecutar en las condiciones técnicas establecidas en los anexos del
contrato de referencia.

Se tiene que la Empresa Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR, expide
un acta de resciliacion donde expresa la intencion por mutuo acuerdo de las partes, en
terminar el contrato de Obra No. 160 del 2023, segun lo acordado en el numeral a), y de
gual manera se expresa la voluntad de ambas partes de renunciar a cualquier
reclamacion por motivo de esta terminacion bilateral. El acta de resciliacién tiene fecha
de noviembre 30 del 2023.

12. En la actualidad el Banco de Proveedores con el que cuenta la EDUR, es de 54

Oferentes y/o Proveedores; estos son necesarios para adelantar los procesos de
contratacion en sus diferentes modalidades, Contratacion Directa, Invitacion Privada e
Invitacion Publica.

13. Revisada la Matriz 0 Mapa de Riesgo de Corrupcion del Proceso de contratacion de la

EDUR, con el cédigo 3.1 que hace referencia a la Manipulacion de los procesos
contractuales de la Entidad y sus posibles causas como son: a) No identificacion clara de
la necesidad a satisfacer en la elaboracion de los estudios previos para los diferentes
procesos pre-contractuales, b) falla de transparencia en los procesos contractuales, c)
actuaciones preferenciales hacia proveedores y contratistas, d) identificacion incorrecta
del bien y/o servicio, e) designacion indebida de interventores y/o supervisores, ) Trafico
de influencias, g) intereses indebidos de los funcionarios, h) beneficio a terceros, i)
presiones externas y j) deficientes controles; se puede manifestar que al momento no se
evidencia situaciones que pongan en alerta de riesgo a la Entidad. Se observa que el
area juridica de la EDUR, cumple estrictamente lo plasmado en el Manual de
Contratacion vigente, aprobado por la junta direcliva segtin acuerdo No. 06 de septiembre
19 del 2022.

14. Revisado los informes de gestion del personal contratado, bajo la modalidad de contrato

de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion dentro del contrato
interadministrativo No. 472 del 2023, cuyo objeto es “Gerencia del proyecto de
construccion y dotacion del hospital regional de alta complegida”, la oficina asesora de control
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interno de la EDUR, hizo seguimiento a los informes de gestion de los contratos de
Prestacion de Servicios Profesionales No. 54, 56, 59, 63 y 70, quedando pendiente por
revisar los informes de gestién de los contratos No. 55, 57, 61, 62, 100 y 101, debido a
que al momento de elaborar el informe de Auditoria Interna al Proceso de Contratacion
de la EDUR vigencia fiscal.2023, dichos infomes no fueron suministrados en el tiempo
requerido, manifestando la supervisora de 4 de esos contratos, que solo hasta el dia
viernes 22 de diciembre podian hacer llegar los informes. Quedan para una posterior
revision.

La inversion total de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda
EDUR, para el periodo correspondiente (enero-octubre) del 2023, asciende a la suma de
$ 27.956.316.270, distribuidos asi:

Paqgo Contratistas segun fuente de financiacidn:

Fuente de

Tipo : = 1 Cantidad Total
Financiacidn

Contratos | Recursos Propios 58 1.176.902.992

Contratos Regalias 18 14.958.492.209

Contratos Interadministrgtivos 76 11.820.921.069
y/o convenios

TOTAL 152 27.956.316.270

A. Contratos celebrados segun la modalidad de seleccion

Tipo Molalicad de | o Hiday Total
Seleccion
Contratos | COntratacion 143 9.294.123.294
Directa
Contratos | Invitacién Privada 8 10.406.769.298
Contratos Invitaciéon Publica 1 8.295.423.678
TOTAL 152 27.956.316.270
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A. Segln el tipo de Contrato:

Tipo de Contrato | Cantidad Total

Prestacion de ) 2 & dae
Contratos SRInE 119 2.730.484.126
Contratos | Consultoria 2 1.252.876.648
Contratos Interventoria 5 1.202.877.071
Contratos | Obra 15 17.695.381.653
Contratos | Suministros 11 5.074.696.772
TOTAL 1652 27.956.316.270

RECOMENDACIONES

1. Subsanar por parte de la Oficina Juridica de la Entidad, todas las observaciones ylo
hallazgos administrativos, determinados en la presente Auditoria Inlerna, realizada
al Proceso de Contratacion de la EDUR, vigencia.2023.

2. Mantener y conservar por el area juridica y todo el equipo direclivo de la Enlidad la
buena planeacion que se tiene en cada una de las etapas del proceso pre-
contractutal y contractual.

3. Mantener y conservar las buenas praclicas en el proceso de contratacion
cumpliendo con la normatividad, Manual de Contratacion vigente y los requisitos de
ley, como son los preceptos presupuestales y la expedicion de las disponibilidades
y registros presupuestales.

4. Los Expedientes de los contratos deben contener los soportes y/o documentos
fisicos, como lo establece el Manual de Contratacion Vigente Segun acuerdo No. 06
del 19 de septiembre del 2022.

9. Fortalecer el area juridica de la EDUR, con mas personal de apoyo, debido a que el
personal que actualmente se encarga de los procesos juridicos en sus diferentes
etapas de contratacion es minimo, para el volumen de trabajo que en ocasiones se
presenta en la Entidad.

6. Mantener y conservar actualizado el Banco de Proveedores, estos son necearios
para adelantar los procesos de contrataciéon en sus diferentes modalidades,
contratacién directa, invitacién privada e invitacién publica.

7. La Matriz de Contratacion de la EDUR, debe mantenerse aclualizada, con
informacion, veraz, completa, pertinente y oportuna.
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8. A la gerencia y al Asesor Juridico de Contratacién de la EDUR, al momento de
hacer las invitaciones a los proveedores, es importante estudiar dentro del Banco
de Proveedores, a los posibles oferentes y/o contratistas que pueden participar en
los procesos de contratacién, sus hojas de vida y la experiencia desarrollada en
proyectos similares a contratar.

9. Mantener y conservar la Matriz o Mapa de Riesgo de Corrupcién del Proceso de
Contratacién de la EDUR, y socializarlo con todo el personal de la Oficina Juridica
como con el personal Directivo de la Entidad.

10. Elaborar el Plan de Mejoramiento, Dicho Plan debe presentarse a la Oficina
Asesora de Control Interno; se tienen 6 meses para subsanar los hallazgos
administrativos.

Cualquier inquietud al respecto con gusto sera atendida.

Cordialmente,

JHON WARIO RAMIREZ LOPEZ
Jefe icina Asegora de Control Interno EDUR

Copia: Integrantes Comité de Gerencia EDUR

Apoy6 : Paula Andrea Gutiérrez
Control Interno

Carrera 7 N° 23 - 60 Percira [/ Risaralda
PBX: (+57) 3248551
Edur.gov.co
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